CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1057931-88/2018	035025/2018	873700				

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	MUNICÍPIO DE FREDERICO	Linha Volta Grande	Reforma e modernização de 5 quadras de esporte

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Ginásio 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																		
3	PISO	1																																																		
4	Instalação Elétrica	2																																																		
5	PPCI	3																																																		
6	TUBOS E BOMBAS	4																																																		
7	Sala de Bombas	5																																																		
8	SERVIÇOS FINAIS	5																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	11,95%	2,28%	30,98%	42,77%	12,02%
	R$	5.975,26	1.139,95	15.486,57	21.379,28	6.008,74
Acumulado	%	11,95%	14,23%	45,21%	87,98%	100,00%
	R$	5.975,26	7.115,21	22.601,78	43.981,06	49.989,80

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, 24 de outubro de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: 0
CREA / CAU: 0

José Alberto Pa
Prefeito
Frederico Westpha

Engenheiro Civil
CREA/RS - 087041