MENU

CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDER | EMEF IRMA ODILA LEHNEN | EMEF IRMA ODILA LEHNEN |

← FILTRO

| Falta distribuir: | Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/22 | 2<br>02/22 | 3<br>03/22 | 4<br>04/22 | 5<br>05/22 | 6<br>06/22 | 7<br>07/22 | 8<br>08/22 | 9<br>09/22 | 10<br>10/22 | 11<br>11/22 | 12<br>12/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha calculada | 1. | EMEF - ODILA LEHNEN | 27.715,59 | % Período: | 84,68% | 15,32% | | | | | | | | | | |
| Linha calculada | 1.1. | SERVIÇOS DIVERSOS- | 27.715,59 | % Período: | 84,68% | 15,32% | | | | | | | | | | |
| Linha vazia | 2. | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| Linha vazia | 3. | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 27.715,59**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 84,68% | 15,32% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 23.470,84 | 4.244,75 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **23.470,84** | **4.244,75** | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 84,68% | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 23.470,84 | 27.715,59 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **23.470,84** | **27.715,59** | | | | | | | | | | | | |

Arq. Patrícia Bechtel
CAU/RS A19179-5