CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDER	Assessibilidade posto São Francisco de Paula	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/19	2 02/19	3 03/19	4 04/19	5 05/19	6 06/19	7 07/19	8 08/19	9 09/19	10 10/19	11 11/19	12 12/19
1.	SERVIÇOS	8.063,23	% Período:	75,43%	24,57%										
1.1.	ENTORNO	6.081,96	% Período:	100,00%											
1.2.	INTERIOR DA EDIFICACAO	1.981,27	% Período:		100,00%										
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 8.063,23

Período:	%:	75,43%	24,57%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	6.081,96	1.981,27												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**6.081,96**	**1.981,27**												
Acumulado:	%:	75,43%	100,00%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	6.081,96	8.063,23												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**6.081,96**	**8.063,23**												

Frederico Westphalen
Local

quinta-feira, 4 de maio de 2023
Data

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS

Responsável Técnico
Nome: Arq. Patrícia Bechtel
CREA/CAU: CAU/RS A:91[illegible]-6
ART/RRT:

Renato Dall´Agnol
Secretário de Coordenação e Planejamento