MENU **CAIXA**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	56223/2018	882444/2018	PREFEITURA MUNICIPAL	COZINHA ESCOLA	0

FILTRO ↓

Falta distribuir	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
F Linha calculada	1.	COZINHA ESCOLA	344.202,11	% Período:	1,58%	7,94%	5,35%	12,30%	2,56%	18,16%	11,08%	6,73%	12,86%	10,37%	11,06%	
F Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.445,81	% Período:	100,00%											
F Linha calculada	1.2.	MOVIMENTO DE TERRA- ESCAVAÇÃO E RI	1.239,00	% Período:		100,00%										
F Linha calculada	1.3.	INFRA ESTRUTURA- BALDRAMES E SAPAT	26.100,82	% Período:		100,00%										
F Linha calculada	1.4.	SUPERESTRUTURA - PILARES	18.402,68	% Período:			100,00%									
F Linha calculada	1.5.	PAREDES-ALVENARIA VERGA E CONTRAV	42.332,31	% Período:				100,00%								
F Linha calculada	1.6.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	35.709,96	% Período:										100,00%		
F Linha calculada	1.7.	COBERTURA- ESTRUTURA ,TELHAMENTO	62.492,93	% Período:						100,00%						
F Linha calculada	1.8.	REVESTIMENTO PAREDES	44.271,65	% Período:									100,00%			
F Linha calculada	1.9.	PAVIMENTAÇÃO	28.401,28	% Período:							100,00%					
F Linha calculada	1.10.	PINTURAS-PAREDES E ESQUADRIAS	14.639,70	% Período:											100,00%	
F Linha calculada	1.11.	INSTALAÇÃO ELETRICA	23.167,36	% Período:								100,00%				
F Linha calculada	1.12.	INSTALAÇÃO HIDARULICA	1.925,03	% Período:					100,00%							
F Linha calculada	1.13.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	9.751,48	% Período:							100,00%					
F Linha calculada	1.14.	INSTALAÇÃO SANITARIAS	6.890,11	% Período:					100,00%							
F Linha calculada	1.15.	LOUÇAS, METAIS e GRANITOS	16.288,27	% Período:											100,00%	
F Linha calculada	1.16.	PPCI	674,64	% Período:											100,00%	
F Linha calculada	1.17.	INSTALAÇÃO GLP	439,63	% Período:											100,00%	
F Linha calculada	1.18.	DIVERSOS	5.211,01	% Período:											100,00%	
F Linha calculada	1.19.	SERVIÇOS FINAIS	818,44	% Período:											100,00%	
F Linha vazia	2.		-	% Período:												

Total: R$ 344.202,11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
Período:	%:	1,58%	7,94%	5,35%	12,30%	2,56%	18,16%	11,08%	6,73%	12,86%	10,37%	11,06%	
	Repasse:	4.279,35	21.483,80	14.460,95	33.264,99	6.927,00	49.107,33	29.980,68	18.205,06	34.788,94	28.061,12	29.916,97	
	Contrapartida:	1.166,46	5.856,02	3.941,73	9.067,32	1.888,14	13.385,60	8.172,08	4.962,30	9.482,71	7.648,84	8.154,72	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**5.445,81**	**27.339,82**	**18.402,68**	**42.332,31**	**8.815,14**	**62.492,93**	**38.152,76**	**23.167,36**	**44.271,65**	**35.709,96**	**38.071,69**	
	%:	1,58%	9,53%	14,87%	27,17%	29,73%	47,89%	58,97%	65,70%	78,56%	88,94%	100,00%	
Acumulado:	Repasse:	4.279,35	25.763,15	40.224,10	73.489,09	80.416,09	129.523,42	159.504,10	177.709,16	212.498,10	240.559,22	270.476,19	
	Contrapartida:	1.166,46	7.022,48	10.964,21	20.031,53	21.919,67	35.305,27	43.477,35	48.439,65	57.922,36	65.571,20	73.725,92	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**5.445,81**	**32.785,63**	**51.188,31**	**93.520,62**	**102.335,76**	**164.828,69**	**202.981,45**	**226.148,81**	**270.420,46**	**306.130,42**	**344.202,11**	

PMv3.0.4

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS

Arq. Patricia Bechtel
CAU/RS A19179-5

Engenheiro Civil
CREA/RS - 087041