CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado

Grau de Sig
#PUBLIC

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
			PAVIMENTAÇÃO	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS	FREDERICO WESTPHALEN/RS	RUA CAIÇARA	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO

CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DES ON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP.	OBJETO CTEF	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela fev/2
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**649.515,84**	**Parcela (%)**	**10,90%**	**48,93%**	**38,97%**	**1,20%**				
			Parcela (R$)	**70.769,09**	**317.804,59**	**253.117,13**	**7.825,03**				
			Acumulado (%)	**10,90%**	**59,83%**	**98,80%**	**100,00%**				
			Acumulado (R$)	**70.769,09**	**388.573,68**	**641.690,81**	**649.515,84**				
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**11.057,50**	Parcela (%)	55,00%	15,00%	15,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	6.081,63	7.740,25	9.398,88	11.057,50				
2.	**DRENAGEM**	**129.374,92**	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	64.687,46	129.374,92						
3.	**MEIO-FIO E SARJETA**	**37.523,64**	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	18.761,82	37.523,64					
4.	**PAVIMENTAÇÃO**	**465.393,37**	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	232.696,69	465.393,37					
5.	**SINALIZAÇÃO**	**6.166,41**	Parcela (%)				100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	6.166,41				

Local

10 de outubro de 2023
Data

Nome: ADRIANO MARCELO DA SILVA
Cargo: PROCURADOR
Empresa: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E P/
CNPJ: 09.042.444/0001-64

Nome: JOSÉ INACIO MANFIO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E P/
CNPJ: CREA 48501-D

José Inácio Manfio
ENGENHEIRO CÍVIL
CREA/RS: 48.501-D