CRONOGRAMA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO LINHA SÃO BRÁS	DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/20	2 05/20	3 06/20	4 07/20
1.	**SUPERESTRUTURA**	**36.769,48**	% Período:	43,31%	14,17%	14,17%	28,34%
1.1.	VIGAS	16.910,46	% Período:	100,00%			
1.2.	LAJE	19.859,02	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%
Total:	R$ 36.769,48						

Período:	%:	45,99%	13,50%	13,50%	27,00%
	Repasse:	-	-	-	-
	Contrapartida:	16.910,46	4.964,76	4.964,75	9.929,51
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**16.910,46**	**4.964,76**	**4.964,75**	**9.929,51**
Acumulado:	%:	45,99%	59,49%	72,99%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-
	Contrapartida:	16.910,46	21.875,22	26.839,97	36.769,48
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**16.910,46**	**21.875,22**	**26.839,97**	**36.769,48**

Frederico Westphalen, 21 de outubro de 2020

Vilmar Bulegon
Administrador

12153450/0001-01
CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA
R. MONSENHOR VITOR BATISTELLA, 41
B. BARRIL - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

Maiara Giacomini
Engª Civil - CREA RS225008

Maiara Giacomini
CREA/RS 225008