CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDE	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ E RUA DOS	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/23	2 12/23	3 01/24	4 02/24	5 03/24	6 04/24	7 05/24	8 06/24	9 07/24	10 08/24	11 09/24	12 10/24
1.	SERVIÇOS	38.705,81	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	% Período:												
1.2.	pinturas em geral	31.829,43	% Período:	100,00%											
1.3.	BANCOS RUA DOS ARCOS	6.876,38	% Período:	100,00%											
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												

Total: R$ 38.705,81

Período:	%:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	38.705,81											
	Outros:	-											
	Investimento:	**38.705,81**											
Acumulado:	%:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81
	Outros:	-											
	Investimento:	**38.705,81**	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81	38.705,81

Frederico Westphalen
Local

quarta-feira, 25 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ROBERTA CENTOFANTE
CREA/CAU: CREA RS 200219
ART/RRT: 12821126