MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDER	0	0

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/22	2 02/22	3 03/22	4 04/22	5 05/22	6 06/22	7 07/22	8 08/22	9 09/22	10 10/22	11 11/22	12 12/22
Linha calculada	1.	PINTURA UPA	47.569,91	% Período:	11,47%	82,48%	6,04%									
Linha calculada	1.1.	REVESTIMENTO DE PAREDES	5.456,90	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.2.	PINTURA PAREDES	39.238,01	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.3.	LIMPEZA FINAL	2.875,00	% Período:			100,00%									

Total: R$ 47.569,91

Período:	%:	11,47%	82,48%	6,04%											
	Repasse:	-	-	-											
	Contrapartida:	5.456,90	39.238,01	2.875,00											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	**5.456,90**	**39.238,01**	**2.875,00**											
Acumulado:	%:	11,47%	93,96%	100,00%											
	Repasse:	-	-	-											
	Contrapartida:	5.456,90	44.694,91	47.569,91											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	**5.456,90**	**44.694,91**	**47.569,91**											

Arq. Patrícia Bechtel
CAU/RS A19179-5