CFF - CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	GESTOR	PROPOSTA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	JOSÉ ALBERTO PANOSSO		PREGÃO	JOSÉ ALBERTO PANOSSO	REDE DE ÁGUA DO PARQUE DE EXP		REDE DE ÁGUA DO PAR

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE E ENDEREÇO	MUNICÍPIO DO EMPREENDIMENTO	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN/RS	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN/RS	RUA JOSÉ CAÑELAS 258	

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-17	Sim	Porto Alegre / RS		out-17	Sim	Porto Alegre / RS		26,93%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 16/02/18	Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 16/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Pa
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		Parcela (%)		CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		Parcela (%)	100,00%				
			Parcela (R$)				Parcela (R$)	66.290,66				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R$)				Acumulado (R$)	66.290,66				
1.	(SERVIÇOS INICIAIS)	2.676,00	Parcela (%)	1.	(SERVIÇOS INICIAIS)	2.676,00	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R$)				Acumulado (R$)	2.676,00				
2.	(ESCAVAÇÃO)	10.975,17	Parcela (%)	2.	(ESCAVAÇÃO)	10.975,17	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R$)				Acumulado (R$)	10.975,17				
3.	(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	52.639,49	Parcela (%)	3.	(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	52.639,49	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R$)				Acumulado (R$)	52.639,49				

Local

20 de fevereiro de 2018
Data

Local

20 de fevereiro de 2018
Data

Nome: FABIO JULIANO VANZIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 124689
ART/RRT:

Nome: FABIO JULIANO VANZIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 124689
ART/RRT: