CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN
MUNICÍPIO / UF: FREDERICO WESTPHALEN / RS
LOCALIDADE / ENDEREÇO: LINHA GETÚLIO VARGAS
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL RUI BARBOSA

EMPRESA: AMARAL & EMMERT LTDA
CNPJ: 30.745.263/0001-90
ENDEREÇO: Rua Carlos Gomes, 660, Bairro Santo Inácio
MUNICIPIO / UF: Frederico Westphalen / RS

Item	Descrição dos Seviços	Valor Totais	Início da Obra	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
	CRONOGRAMA GLOBAL	**241.606,59**	**Acumulado (R$)**	42.991,60	57.283,41	62.490,93	94.816,93	99.957,94	119.786,62	159.439,95	164.901,45	189.528,45	205.064,00	218.208,77	241.606,59
1	**ESCOLA RUI BARBOSA**	**241.606,59**	Parcela (%)	17,79%	5,92%	2,16%	13,38%	2,13%	8,21%	16,41%	2,26%	10,19%	6,43%	5,44%	9,68%
			Acumulado (%)	17,79%	23,71%	25,86%	39,24%	41,37%	49,58%	65,99%	68,25%	78,45%	84,88%	90,32%	100,00%
			Parcela (R$)	42.991,60	14.291,81	5.207,52	32.326,00	5.141,01	19.828,68	39.653,33	5.461,50	24.627,00	15.535,55	13.144,77	23.397,83
1.1	COBERTURA FIBROCIMENTO / BEIRAIS PVC	42.991,60	Parcela (%)	100,00%											
			Parcela (R$)	42.991,60											
1.2	COBERTURA FIBROCIMENTO / BEIRAIS PVC	14.291,81	Parcela (%)		100,00%										
			Parcela (R$)		14.291,81										
1.3	CORREDOR PRINCIPAL	5.207,52	Parcela (%)			100,00%									
			Parcela (R$)			5.207,52									
1.4	FORRO PVC SALAS	32.326,00	Parcela (%)				100,00%								
			Parcela (R$)				32.326,00								
1.5	FORRO PVC PÁTIO INTERNO	15.535,55	Parcela (%)										100,00%		
			Parcela (R$)										15.535,55		
1.6	PINTURA ESCOLA	24.627,00	Parcela (%)									100,00%			
			Parcela (R$)									24.627,00			
1.7	ENTORNO E PAISAGISMO	5.141,01	Parcela (%)					100,00%							
			Parcela (R$)					5.141,01							
1.8	REFORMA BANHEIROS	18.755,13	Parcela (%)						100,00%						
			Parcela (R$)						18.755,13						
1.9	PISO PÁTIO INTERNO	39.653,33	Parcela (%)							100,00%					
			Parcela (R$)							39.653,33					
1.10	ESQUADRIAS	5.461,50	Parcela (%)								100,00%				
			Parcela (R$)								5.461,50				
1.11	TOLDO ACESSO PRINCIPAL	6.109,27	Parcela (%)											100,00%	
			Parcela (R$)											6.109,27	
1.12	TOLDO FUNDO ACESSO GINÁSIO	7.035,50	Parcela (%)											100,00%	
			Parcela (R$)											7.035,50	
1.13	PORTICOS ACESSOS	6.587,90	Parcela (%)												100,00%

			Parcela												6.587,90
1.14	RAMPAS EXTERNAS EM CONCRETO POLIDO	4.082,85	Parcela (%)												100,00%
			Parcela (R$)												4.082,85
1.15	REALOCAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA	2.450,10	Parcela (%)												100,00%
			Parcela (R$)												2.450,10
1.16	ELÉTRICA	9.184,37	Parcela (%)												100,00%
			Parcela (R$)												9.184,37
1.17	PPCI	1.092,61	Parcela (%)												100,00%
			Parcela (R$)												1.092,61
1.18	PLACA BRONZE	1.073,55	Parcela (%)						100,00%						
			Parcela (R$)						1.073,55						

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias.

FREDERICO WESTPHALEN / RS, 21 de Maio de 2021.

Eduardo Luis Emmert
Representante Legal da Empresa
CPF: 017.684.060-57

AMARAL & EMMERT LTDA
CNPJ: 30.745.263/0001-90
Insc. Estadual 049/0059767
Rua Carlos Gomes, 660, St. Inácio
Fone (55) 9.9137-1545
Frederico Westphalen - RS

Saulo Albarello
Responsável Técnico da Empresa
CAU/RS: A50292-8
CPF: 988.126.880-04