CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Frederico Westphalen	Calçamento com pedras irregulares na Rua Pão de Açucar	Calçamento com pedras irregulares na Rua Pão de Açucar

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/21	2 02/21	3 03/21	4 04/21	5 05/21	6 06/21	7 07/21	8 08/21	9 09/21	10 10/21	11 11/21	12 12/21
1.	**REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS I**	**46.099,46**	% Período:	2,71%	19,31%	8,17%	69,81%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.248,80	% Período:	100,00%											
1.2.	COLÇÃO DE PÓ DE PEDRA 15CM	8.903,09	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	3.767,70	% Período:			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	32.179,87	% Período:				100,00%								

Total: R$ 46.099,46

		1 01/21	2 02/21	3 03/21	4 04/21	5 05/21	6 06/21	7 07/21	8 08/21	9 09/21	10 10/21	11 11/21	12 12/21
Período:	%:	2,71%	19,31%	8,17%	69,81%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.248,80	8.903,09	3.767,70	32.179,87								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.248,80**	**8.903,09**	**3.767,70**	**32.179,87**								
Acumulado:	%:	2,71%	22,02%	30,19%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.248,80	10.151,89	13.919,59	46.099,46								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.248,80**	**10.151,89**	**13.919,59**	**46.099,46**								

Frederico Westphalen -RS
Local

terça-feira, 1 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: RS 87041
ART/RRT: