CFF - CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo #PUBLICO

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	JOSÉ ALBERTO PANOSSO		PREGÃO	JOSÉ ALBERTO PANOSSO	PINTURA ESCADAS E CORRIMÃOS	PREGÃO	PINTURA ESCADAS E CORRIMÃOS

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	PROPONENTE / ENDEREÇO	MUNICÍPIO DE EMPREENDIMENTO	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN	PRAÇA DA MATRIZ	PREFEITURA FREDERICO WESTPHALEN

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-18	Sim	Porto Alegre / RS	PINTURA E REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ	07-2018	Sim	Porto Alegre / RS	PINTURA E REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ						26,37%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 00/01/00	Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
[redacted]			Parcela (%)				Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R$)				Parcela (R$)	8.368,49							
			Parcela (%)				Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)				Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)				Acumulado (R$)	8.368,49							

Local

31 de outubro de 2018
Data

Local

31 de outubro de 2018
Data

Nome: Renato P. Ferrari
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAL 87041
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAL
ART/RRT:

Nome: Renato P. Ferrari
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAL 87041
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAL
ART/RRT:

Renato Pizzinato Ferrari
Engenheiro Civil
CREA/RS - 087041