CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
PROPONENTE TOMADOR				DESCRIÇÃO DO LOTE							
IBIRUBÁ RS				Instalação de Totens Praça Municipal.							
Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	
1.	Instalação Totens na Praça Municipal	112.500,00	% Período:	100,00%							
				R$ 112.500,00							
1.1.	Cabos	80.826,56	% Período:	100,00%							
				R$ 80.826,56							
1.2.	Infraestrutura Enterrada	12.112,48	% Período:	100,00%							
				R$ 12.112,48							
1.3.	Instalação dos Disjuntores	6.278,22	% Período:	100,00%							
				R$ 6.278,22							
1.4.	Totens de Alvenaria	8.834,94	% Período:	100,00%							
				R$ 8.834,94							
1.5.	Mureta com quadro embutido	1.381,68	% Período:	100,00%							
				R$ 1.381,68							
1.6.	Admininstração e limpeza	3.066,12	% Período:	100,00%							
				R$ 3.066,12							
		%:		100,00%							
	Período:		Repasse:	-							
			Contrapartida:	112.500,00							
			Outros:	-							
R$ 112.500,00			Investimento:	112.500,00							
	Acumulado:		%:	100,00%							
			Repasse:	-							
			Contrapartida:	112.500,00							
			Outros:	-							
			Investimento:	112.500,00							

SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS:03036033050

Firmado digitalmente por SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS:03036033050
Fecha: 2026.10.22 14:11:42 -03'00'

THOMAS E THOMAS ELÉTRICA LTDA
CNPJ: 51.841.593/0001-50

Resp. Técnico Eng. Eletricista Savio R. Mühlen dos Santos
CREA: RS211110

JUNIOR CLENIR THOMAS:01506938000

Firmado digitalmente por JUNIOR CLENIR THOMAS:01506938000
Fecha: 2026.10.22 14:11:51 -03'00'