CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Ibirubá	PARQUE DE MÁQUINAS	FECHAMENTO PARQUE DE MÁQUINAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL - FECHAMENTO	177.246,01	% Período:	54,59%	45,41%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	39.344,85	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	ESTRUTURA MURO	34.222,99	% Período:	100,00%											
1.3.	IMPERMEABILIZAÇÕES E FECHAMENTOS	27.805,14	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ALAMBRADO	57.911,04	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	GRADE LATERAL	17.961,99	% Período:		100,00%										
1.2.6.	-		% Período:												
1.3.1.	-		% Período:												
1.4.			% Período:												
1.5.	-		% Período:												
1.5.2.	-		% Período:												
1.5.4.	-		% Período:												
1.5.6.	-		% Período:												
1.5.8.			% Período:												

Total: R$ 177.246,01

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Período:	%:	54,59%	45,41%										
	Repa	-	-										
	Contrapartida:	96.758,60	80.487,41										
	Outros:	-	-										
	Investimento	**96.758,60**	**80.487,41**										
Acumulado:	%:	54,59%	100,00%										
	Repa	-	-										
	Contrapartida:	96.758,60	177.246,01										
	Outros:	-	-										
	Investimento	**96.758,60**	**177.246,01**										
	Administração Local:	50,00%	100,00%										

Ibirubá/RS
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO LUIZ FIOR KUNTZER
Data: 14/10/2026 10:13:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FENZER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.628.872/0001-18
FERNANDO LUIZ FIOR KUNTZER
CPF n.º 017.071.370-99