CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Ibirubá	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO	EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**REPERFILAMENTO ASFÁLTICO**	**559.853,51**	% Período:	100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.263,61	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.357,28	% Período:	100,00%											
1.3.	RUA MONTEIRO	167.925,06	% Período:	100,00%											
1.4.	RUA CARLOS KRAMMES	184.865,99	% Período:	100,00%											
1.5.	RUA RUI BARBOBSA	92.353,91	% Período:	100,00%											
1.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO	3.699,72	% Período:	100,00%											
1.7.	DRENAGEM PLUVIAL - RUA CARLOS KI	89.387,94	% Período:	100,00%											

Total: R$ 559.853,51

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	559.853,51												
	Outros:	-												
	Investimento:	**559.853,51**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	559.853,51												
	Outros:	-												
	Investimento:	**559.853,51**												
	Administração Local:	100,00%												

ıcrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Ibirubá/RS
Local

terça-feira, 22 de setembro de 2026
Data

JEFERSON MULLER:68335946000

Assinado de forma digital por JEFERSON MULLER:68335946000
Dados: 2026.10.05 15:22:56 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Jeferson Müller
CREA/CAU: 107.299-D
ART/RRT: 14577647