CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Ibiruba	0	0	Rua Aloísio Muller - Extensão Total

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01 (1)	FRENTE 2 (2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																							
2	TERRAPLENAGEM	2																								
3	DRENAGEM	2																								
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		3																							
5	COMPLEMENTARES		4																							
6	SINALIZAÇÃO		5																							
7	CONTROLE TECNOLOGICO		6																							
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	3,95%	21,45%	66,81%	7,02%	0,61%	0,16%
	R$	97.565,24	529.410,45	1.648.789,32	173.222,40	15.121,18	3.933,39
Acumulado	%	3,95%	25,40%	92,21%	99,23%	99,84%	100,00%
	R$	97.565,24	626.975,69	2.275.765,01	2.448.987,41	2.464.108,59	2.468.041,98
Administração Local	%						

Ibiruba/RS
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Mayara M. Lamberti
CREA/CAU: 249114
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAYARA MOREIRA LAMBERTI
Data: 06/06/2025 11:06:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br