CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE - ME
CNPJ 01.418.444/0001-04 I.E. 253.362.660
Av. Presidente Kennedy, 1560 - Centro - 89885-000 - São Carlos - SC
49 3325.4309 | www.cimec.ind.br | licitacao@cimec.ind.br

Wilma M Thiesen
Assinatura Sócio Administrador do Proponente

Sra. Vilma Maria Thiesen - CPF 789.447.169-00 - RG 1.230.814-5 S.S.P.- SC

Assinatura Responsável Técnico do Proponente

Sra. Rosangela Thiesen - CPF 020.465.439-47 - CAU A34929-1

Data: 08/05/2018 (oito de maio de dois mil e dezoito)

Local: Ibirubá - RS

Dados do Proponente

Identificação do Proponente: CIMEC PRÉ-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE - ME

Sócio(a) Administrador(a) Empresa Proponente: Sra. Vilma Maria Thiesen

CNPJ do Proponente: 01.418.444/0001-04

Inscrição Estadual do Proponente: 253.362.660 / SC

Endereço do Proponente: Avenida Presidente Kennedy, nº 1560, Centro, Município de São Carlos, Estado de Santa Catarina, CEP 89.885-000

site: www.cimec.ind.br | e-mail: licitacao@cimec.ind.br | Fone Contato: (49) 3325 4309; (49) 3325 5108; (49) 3325 4600; (49) 3325 4188

Instituição Bancária do Proponente: Banco nº 748 (Sicredi), Agência nº 0230 (São Carlos, SC), Conta Corrente nº 31050-6

Fone da Instituição Bancária: (49) 3325 5729 Lissandra

Dados da Obra

Identificação da Obra: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM LINHA 5, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 693,00 M² , EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 843521/2017 – PROCESSO 2617.1037838-68/2017 – MINISTÉRIO DO ESPORTE – CAIXA – PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS.

Dados do Cliente

Identificação do Cliente: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ do Cliente: 87.564.381/0001-10

Endereço do Cliente: Rua Tiradentes, 700, Centro, Ibirubá - RS

Orçamento / Proposta

BDI COM DESONERAÇÃO: 26,30%

BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,35%

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias

Cronograma Físico-Financeiro - página 1/1

Item	Item/Descrição	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04			
			% no mês	R$	% no mês	% acumulado	% no mês	% acumulado	% no mês	% acumulado		
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES	R$ 4.517,63	100,00%	4.517,63								
1.2	FUNDAÇÕES	R$ 60.623,04	40,87%	24.776,63			59,1%	35.846,40				
1.3	SUPRAESTRUTURA	R$ 29.903,42	100,00%	29.903,42								
1.4	REVESTIMENTOS	R$ 3.688,04							100,00%	3.688,04		
1.5	COBERTURA	R$ 97.430,30			100,00%	97.430,30						
1.6	PAVIMENTAÇÃO	R$ 49.527,24							100,00%	49.527,24		
1.7	RAMPA DE ACESSO	R$ 3.132,35					100,0%	3.132,35				
1.8	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R$ 4.044,97							100,00%	4.044,97		
1.9	SERVIÇOS FINAIS	R$ 1.268,19							100,00%	1.268,19		
	% TOTAL MÊS / % TOTAL ACUMULADO MÊS	100,00%	23,29%	23,29%	38,34%	61,63%	15,34%	76,97%	23,03%	100,00%		
	TOTAL NO MÊS R$			59.197,68		97.430,30		38.978,75		58.528,44		
	TOTAL ACUMULADO R$	254.135,17		**59.197,68**		**156.627,98**		**195.606,73**		**254.135,17**		