PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1071263-89	898868/2020	PASSO FUNDO/RS	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	Implantação e modernização de infraestrutura para o esporte	06/07/2020

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Ibirubá	Ibirubá/RS	Rua Leopolodo Jost, lado ímpar esq. Com a rua	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES- ORÇAMENTO REMANESCENTE	05/07/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	FUNDAÇÕES ATERRO INTERN	2																																																			
3	COBERTURA	1																																																			
4	REVESTIMENTO/AREIA/ESPOR	2																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02										
Parcela	%	79,86%	20,14%										
	R$	233.119,39	58.785,68										
Acumulado	%	79,86%	100,00%										
	R$	233.119,39	291.905,07										

Ibirubá/RS, 06 de maio de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: ROBERTA S. AHLER
CREA / CAU: CAU A 46849-5