MINISTÉRIO DA SAÚDE - UBS PORTE III

Obra: UBS PORTE III - IRAÍ
Unidade Federativa: RS
Cronograma de Planejamento

Planejamento - Cronograma Físico Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 224.523,84		10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	
				22.452,38	22.452,38	22.452,38	22.452,38	11.226,19	11.226,19	11.226,19	11.226,19	22.452,38	22.452,38	22.452,38	11.226,19	11.226,19	
2	FUNDAÇÕES	R$ 319.476,04			25%	25%	25%	25%									
					79.869,01	79.869,01	79.869,01	79.869,01									
3	ESTRUTURA	R$ 410.477,15				10%	20%	20%	25%	25%							
						41.047,72	82.095,43	82.095,43	102.619,29	102.619,29							
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 323.860,20							25%	25%	25%	25%					
									R$ 80.965,05	R$ 80.965,05	R$ 80.965,05	R$ 80.965,05					
5	COBERTURA	R$ 133.161,86							25%	25%	10%	20%	20%				
									R$ 33.290,47	R$ 33.290,47	R$ 13.316,19	26.632,37	26.632,37				
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 38.551,76							100%								
									R$ 38.551,76								
7	ESQUADRIAS	R$ 303.558,78										50%	50%				
												R$ 151.779,39	151.779,39				
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 118.964,17											100%				
													118.964,17				
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 159.502,88											50%	50%			
													79.751,44	79.751,44			
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 46.475,64											50%	25%	25%		
													23.237,82	11.618,91	11.618,91		
11	REVESTIMENTO DE TETO	R$ 69.657,16													100%		
															69.657,16		
12	PINTURA	R$ 112.228,89								10%	10%	40%	40%				
										R$ 11.222,89	R$ 11.222,89	44.891,56	44.891,56				
13	MARMORARIA	R$ 34.154,74											100%				
													34.154,74				
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 81.251,58													50%	50%	
															40.625,79	40.625,79	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 242.982,93											25%	25%	25%	25%	
													60.745,73	60.745,73	60.745,73	60.745,73	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 351.600,15											25%	25%	25%	25%	
													87.900,04	87.900,04	87.900,04	87.900,04	
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 139.465,62														100%	
																139.465,62	
18	DADOS E VOZ	R$ 20.050,98											25%	25%	25%	25%	
													5.012,75	5.012,75	5.012,75	5.012,75	
19	GASES MEDICINAIS	R$ 21.321,19															100%
																	21.321,19
20	URBANIZAÇÃO	R$ 11.179,80													50%	50%	
															5.589,90	5.589,90	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 9.586,77															100%
																	R$ 9.586,77
	No período			22.452,38	102.321,39	143.369,11	184.416,82	173.190,63	266.652,75	239.323,88	116.730,32	326.720,75	655.522,39	267.481,25	292.376,47	350.566,02	R$ 30.907,96
	Acumulado			22.452,38	124.773,78	268.142,89	452.559,71	625.750,34	892.403,10	1.131.726,98	1.248.457,30	1.575.178,05	2.230.700,44	2.498.181,69	2.790.558,15	3.141.124,17	R$ 3.172.032,12
	Valores totais	**3.172.032,12**															

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATEUS ARLINDO DA CRUZ
Data: 28/02/2025 09:25:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br