# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**EDITAL:** TP 000/2019
**OBJETO:** PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

| | PRAZO DE EXECUÇÃO (dias) | TOTAL | 30 dias | | 60 dias | | 90dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SERVIÇO | R$ | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| | | | | | | | | |
| 1. | SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 149.903,53 | 52.466,24 | 35% | 52.466,24 | 35% | 44.971,06 | 30% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL PERÍODO | **149.903,53** | 52.466,24 | 35,00% | 52.466,24 | 35,00% | 44.971,06 | 30,00% |
| | | | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL** | **149.903,53** | **52.466,24** | **35,00%** | **52.466,24** | **70,00%** | **44.971,06** | **100,00%** |

Engº CIVIL CLÉDIO BERTANI - CREA-RS 174.065