CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM DRENAGEM PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SALTINHO E ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

DATA: 11/09/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Valor Total	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E COMPLEMENTAÇÕES																									
1	RUA GETÚLIO VARGAS	181.526,54	181.526,54	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	RUA PEDRO ACADROLI	59.500,37	0,00		29.750,19	50,00%	0,00		0,00		0,00		29.750,19	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	RUA GUERINO CERUTTI	631.618,24	0,00		631.618,24	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	RUA ASSIS BRASIL	283.103,21	0,00		127.396,44	45,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		155.706,77	55,00%	0,00		0,00	
5	RUA JOSÉ DARIS	66.497,61	0,00		0,00		0,00		0,00		66.497,61	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6	RUA ÂNGELO PASQUALLI	194.143,09	0,00		0,00		0,00		0,00		194.143,09	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	RUA PEDRO BERTOLETTI	62.162,76	0,00		0,00		0,00		62.162,76	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8	RUA ÂNGELO GIORDANI	217.663,77	0,00		0,00		0,00		217.663,77	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9	RUA PRIMO SAVOLDI	112.088,11	0,00		56.044,06	50,00%	56.044,06	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	RUA SANTO ANTÔNIO	133.119,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		133.119,46	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	RUA QUINZE DE NOVEMBRO	176.484,14	0,00		0,00		0,00		176.484,14	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	RUA DUQUE DE CAXIAS	110.829,35	0,00		110.829,35	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	RUA SETE DE SETEMBRO	50.137,09	0,00		0,00		50.137,09	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	RUA GERMANO TRENTO	53.547,73	0,00		0,00		53.547,73	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15	RUA ARLINDO KOOP	19.949,28	0,00		0,00		19.949,28	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16	AVENIDA DO COMÉRCIO	503.758,90	503.758,90	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17	RUA JÚLIO DE CASTILHOS	173.198,55	0,00		0,00		173.198,55	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18	RUA DÓRICO JOSÉ SAVOLDI	112.163,23	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		112.163,23	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
19	RUA CONSTANTE MARANGON	203.376,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		203.376,96	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
20	RUA DOMINGOS PASQUETTI	257.162,60	0,00		0,00		0,00		0,00		257.162,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
21	RUA ARNO ADOLFO GREGORY	146.453,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		146.453,07	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
22	RUA FRANCISCO TASCHETTO	30.926,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.926,74	100,00%	0,00		0,00		0,00	
23	RUA IVALDINO ENDERLI	30.926,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.926,74	100,00%	0,00		0,00		0,00	
24	RUA ELCIDIO ANTÔNIO CASANI	34.826,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.826,20	100,00%	0,00		0,00	
25	RUA CAETANO NEGRI	34.826,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.826,20	100,00%	0,00		0,00	
26	RUA OLIVETTO BAZANELLA	17.413,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.413,10	100,00%	0,00		0,00	
27	RUA REINBOLDO NEITZKE	19.295,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.295,60	100,00%	0,00		0,00	
28	RUA FRANCISCO POSSAMAI	47.089,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		47.089,28	100,00%	0,00	
29	RUA JÚLIO DE CASTILHOS E TRAVESSA PRAÇA DO IMIGRANTE	213.346,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		213.346,50	100,00%	0,00	
30	RUA PADRE MÁRIO GUINOCHINI	68.938,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		68.938,50	100,00%	0,00	
31	RUA PADRE FRANCISCO GOETLER	246.271,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		246.271,01	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
32	RUA PADRE RÉUS	72.830,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		72.830,72	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
33	RUA SILVINO CARLOS DAL CORTIVO	109.655,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		109.655,09	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
34	RUA VERGILIO ZANETTE	109.722,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		109.722,71	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
35	RUA ÂNGELO PASQUALLI	210.217,37	0,00		0,00		210.217,37	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
36	RUA COMAR	67.232,05	0,00		0,00		0,00		67.232,05	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
37	RUA JOÃO UNGARATTI	70.190,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.190,26	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
38	RUA JÚLIO DE CASTILHOS (ESCOLA ESTADUAL)	138.009,58	0,00		0,00		138.009,58	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
39	AVENIDA SILVIO JOSÉ ROMAN – SAÍDA PARA AMETISTA DO SUL	243.064,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		243.064,40	100,00%
40	AVENIDA SILVIO JOSÉ ROMAN – SAÍDA PARA O TAQUARAL	184.888,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		184.888,15	100,00%
41	RS 587 E CEMITÉRIO MUNICIPAL	75.205,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.205,63	100,00%	0,00		0,00	
42	RUA GETÚLIO VARGAS	120.170,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.170,55	100,00%
43	DRENAGEM PLUVIAL	168.794,91	0,00		0,00		0,00		59.078,22	35,00%	59.078,22	35,00%	50.638,47	30,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL SIMPLES		6.062.325,00	685.285,44	11,30%	955.638,27	15,76%	701.103,66	11,56%	582.620,94	9,61%	576.881,52	9,52%	283.698,38	4,68%	634.641,92	10,47%	365.830,87	6,03%	61.853,48	1,02%	337.273,49	5,56%	329.374,28	5,43%	548.123,10	9,04%
TOTAL ACUMULADO		6.062.325,00	685.285,44	11,30%	1.640.923,71	27,07%	2.342.027,37	38,63%	2.924.648,31	48,24%	3.501.529,83	57,76%	3.785.228,21	62,44%	4.419.870,13	72,91%	4.785.701,00	78,94%	4.847.554,48	79,96%	5.184.827,97	85,53%	5.514.202,25	90,96%	6.062.325,00	100,00%

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64

ENG.º CIVIL JOSÉ INÁCIO MANFIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA / RS 48501

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIANO MARCELO DA SILVA
Data: 12/09/2024 15:03:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE INACIO MANFIO
Data: 12/09/2024 15:38:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br