CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	Grau de Sigilo
	MCidades	CQ - Planejamento Urbano	Planejameno Urbano	PAVIMENTAÇÃO EM PMF	#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Rodeio Bonito	Rodeio Bonito / RS	RUA LUIZ POSSAMAI	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CTG

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-18	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTO PMF	26,75%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	249.926,50	Parcela (%)	14,28%	61,06%	24,66%					
			Parcela (R$)	35.696,93	152.599,56	61.630,01					
			Acumulado (%)	14,28%	75,34%	100,00%					
			Acumulado (R$)	35.696,93	188.296,49	249.926,50					
1.	RUA LUIZ POSSAMAI	249.926,50	Parcela (%)	14,28%	61,06%	24,66%					
			Acumulado (%)	14,28%	75,34%	100,00%					
			Acumulado (R$)	35.696,93	188.296,49	249.926,50					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	512,08	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	512,08							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	205.433,36	Parcela (%)		70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	143.803,35	205.433,36					
1.3.	DRENAGEM	43.981,06	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	35.184,85	43.981,06						

Local

11 de setembro de 2018
Data

Nome: JOSE INACIO MANFIO
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU nº: RS 048501-D
ART/RRT:

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI,270 Bairro Fátima
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS