CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	999999	MUNICÍPIO DE RONDA ALTA / RS	PINTURA EXTERNA PREFEITURA MUNICIPAL	PINTURA EXTERNA PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PINTURA**	**128.558,44**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.414,72	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA PRÉDIO EXTERNA	76.991,53	% Período:	100,00%											
1.3.	PINTURA TETO	2.492,74	% Período:	100,00%											
1.4.	PINTURA DE ESQUADRIAS INTERNA E	32.173,75	% Período:	100,00%											
1.5.	PINTURA MUROS	11.485,70	% Período:	100,00%											
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												
7.		**-**	% Período:												
8.		**-**	% Período:												
9.		**-**	% Período:												
10.		**-**	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 128.558,44

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	128.558,44											
	Outros:	-											
	Investimento:	**128.558,44**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	128.558,44											
	Outros:	-											
	Investimento:	**128.558,44**											
	Administração Local:												

RONDA ALTA / RS
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
NORTON CARLOS BIANCHINI
Data: 03/11/2026 15:11:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: NORTON CARLOS BIANCHINI
CREA/CAU: SC 171390-1
ART/RRT: 0