CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF	Localidade	Município/UF	Localidade
0	MTUR / Modernização e Melhorias no Parque Municipal	SALTO DO JACUÍ -RS	Parque Municipal de Eventos Victor Hugo Borowiski	SALTO DO JACUÍ -RS	Parque Municipal de Eventos

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ	Modernização e Melhorias no Parque Municipal de Eventos	Modernização e Melhorias no Parque Municipal de Even

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A RAMPA DE BARCOS	74.937,04	40,48%		-		-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.1	MOVIMENTOS DE TERRA	9.078,90	4,90%	100,00	100,00		100,00		-		-		-		-		-
1.2	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES INTERTRAVADOS	65.858,14	35,57%	30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CONSTRUÇÃO SANITÁRIO/VESTIÁRIO	110.196,11	59,52%		-		-		-		-		-		-		-
2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	351,98	0,19%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	MOVIMENTOS DE TERRA	891,33	0,48%	95,00	95,00		95,00	5,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	INFRA-ESTRUTURA	11.314,26	6,11%	35,00	35,00	65,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	SUPER ESTRUTURA	2.931,04	1,58%		-		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	290,35	0,16%		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	PAVIMENTAÇÃO	6.273,62	3,39%		-		-	50,00	50,00		50,00		50,00	50,00	100,00		100,00
2.7	PAREDES	11.191,58	6,05%		-		-	90,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.8	REVESTIMENTOS	23.227,63	12,55%		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.9	COBERTURA	10.367,18	5,60%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2.10	ESQUADRIAS	16.725,66	9,03%		-		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
2.11	PINTURA	3.717,21	2,01%		-		-		-		-		-		-	100,00	100,00
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.064,38	4,90%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	20,00	50,00	50,00	100,00
2.13	APARELHOS SANITÁRIOS	10.176,42	5,50%		-		-		-		-		-		-	100,00	100,00
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.511,34	1,90%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00
2.15	SERVIÇOS FINAIS	162,13	0,09%		-		-		-		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			18,36	18,36	25,32	43,68	11,55	55,23	5,67	60,90	9,75	70,65	14,41	85,06	14,94	100,00
	Total (R$):	185.133,15	100,00%	33.995,08	33.995,08	46.869,15	80.864,23	21.387,53	102.251,76	10.491,36	112.743,12	18.054,98	130.798,10	26.682,00	157.480,10	27.653,05	185.133,15

SALTO DO JACUÍ -RS, 23 de maio de 2018
Local/Data

DANIEL POZZATTI
CREA/CAU: A45.387-0

CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON
PREFEITO MUNICIPAL

DANIEL POZZATTI
CREA/CAU: A45.387-0

CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON
PREFEITO MUNICIPAL