REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

SETOR DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

OBRA: Ampliação do posto de sáude central UBS DRA. DAILI BUSS CECCONI

LOCAL: Rua Antônio Gomes, n° 1116, Bairro Centro, São Vicente do Sul/RS

DATA: 16/10/2025

VIVAZ
Soluções integradas

Vivaz Soluções Integradas
Endereço: Rua AV da azenha ,687 Azenha-- Porto Alegre- RS
CEP: 94810-360
Celular: (51) 98957-2121
E-mail: Lodinicolas31@gmail.com
Inscrição Estadual: 096/3965786
Inscrição Municipal: 725.154.2.2

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA																TOTAL (R$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.	1º MÊS	% EXECUTADO	2º MÊS	% EXECUTADO	3º MÊS	% EXECUTADO	4º MÊS	% EXECUTADO	5º MÊS	% EXECUTADO	6º MÊS	% EXECUTADO	7º MÊS	% EXECUTADO	8º MÊS	% EXECUTADO	
1	Administração Local	R$ 2.306,80	12,50%	R$ 2.306,80	12,50%	R$ 2.306,80	12,50%	R$ 2.306,80	12,50%	R$ 2.306,80	12,50%	R$ 2.306,80	12,50%	R$ 2.306,80	12,50%	R$ 2.306,80	12,50%	R$ 18.454,40
2	Serviços Iniciais e Demolição	R$ 3.403,71	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 3.403,71
3	Fundações (Sapatas)	R$ 7.791,63	50,00%	R$ 7.791,63	50,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 15.583,25
4	Laje de piso (pré moldado) + escadas	R$ 7.278,65	25,00%	R$ 14.557,31	50,00%	R$ 7.278,65	25,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 29.114,61
5	Pilares	R$ -	0,00%	R$ 13.450,83	50,00%	R$ 6.725,42	25,00%	R$ 6.725,42	25,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 26.901,66
6	Vigas	R$ -	0,00%	R$ 21.633,67	50,00%	R$ 10.816,84	25,00%	R$ 10.816,84	25,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 43.267,34
7	Alvenaria de Vedação	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 5.510,16	25,00%	R$ 5.510,16	25,00%	R$ 5.510,16	25,00%	R$ 5.510,16	25,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 22.040,65
8	Revestimentos	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.170,44	35,00%	R$ 12.170,44	35,00%	R$ 10.431,81	30,00%	R$ 34.772,69
9	Pintura Paredes interna e externa	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 19.726,46	100,00%	R$ 19.726,46
10	Cobertura	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 25.110,25	50,00%	R$ 25.110,25	50,00%	R$ 50.220,50
11	Pisos	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 6.045,13	35,00%	R$ 5.181,54	30,00%	R$ 6.045,13	35,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 17.271,81
12	Esquadrias	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 8.324,04	35,00%	R$ 7.134,89	30,00%	R$ 8.324,04	35,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 23.782,98
13	Pintura Esquadrias	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 414,22	50,00%	R$ 414,22	50,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 828,44
14	Forro PVC	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 5.107,42	50,00%	R$ 5.107,42	50,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 10.214,83
15	Louças, Metais, Equipamentos e Acessórios	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 6.485,56	50,00%	R$ 6.485,56	50,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 12.971,12
16	Pavimentação (calçadas externas)	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 519,29	35,00%	R$ 445,10	30,00%	R$ 519,29	35,00%	R$ 1.483,68
17	Bancada de Granito	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 6.603,66	100,00%	R$ 6.603,66
18	Instalações de Esgoto Sanitário	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 8.346,50	35,00%	R$ 5.961,79	25,00%	R$ 5.961,79	25,00%	R$ 3.577,07	15,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 23.847,14
19	Instalações de Águas Pluviais	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 359,23	35,00%	R$ 513,19	50,00%	R$ 153,96	15,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.026,38
20	Instalações hidráulicas	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.014,03	35,00%	R$ 1.448,62	50,00%	R$ 434,58	15,00%	R$ 2.897,23
21	Instalações elétricas	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 7.326,84	35,00%	R$ 10.466,91	50,00%	R$ 3.140,07	15,00%	R$ 20.933,82
22	Limpeza final da Obra	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.442,32	100,00%	R$ 1.442,32
	TOTAL PERÍODO (R$)	**R$ 20.780,79**	**5,37%**	**R$ 59.740,23**	**15,45%**	**R$ 40.984,36**	**10,60%**	**R$ 52.175,73**	**13,49%**	**R$ 38.461,61**	**9,94%**	**R$ 52.828,63**	**13,66%**	**R$ 52.102,08**	**13,47%**	**R$ 69.715,24**	**18,02%**	**R$ 386.788,68**
	TOTAL ACUMULADO (R$)	**R$ 20.780,79**	**5,37%**	**R$ 80.521,02**	**20,82%**	**R$ 121.505,38**	**31,41%**	**R$ 173.681,12**	**44,90%**	**R$ 212.142,73**	**54,85%**	**R$ 264.971,36**	**68,51%**	**R$ 317.073,44**	**81,98%**	**R$ 386.788,68**	**100,00%**	**R$ 386.788,68**