CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1065061-20	896061	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA CLARA	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA CLARA LICHTENECKER

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**RUA CLARA LICHTENECKER**	**R$**	**340.248,49**	% período	**13,76%**	**49,96%**	**22,37%**	**13,91%**								
1.1	Serviços preliminares	R$	23.667,27	% período	100,00%											
1.2	Drenagem - Serviço de escavação, assentamento de tubos e reaterro de valas	R$	9.396,49	% período	100,00%											
1.3	Drenagem - Bocas de lobo e caixas de ligação	R$	1.298,02	% período	100,00%											
1.4	Execução de meio fio de concreto pré fabricado	R$	24.931,51	% período	50,00%	50,00%										
1.5	Recapeamento Asfáltico	R$	129.719,64	% período		100,00%										
1.6	Pavimentação - Área sem sub-base/base e revestimento asfáltico	R$	55.606,18	% período		50,00%	50,00%									
1.7	Sinalização horizontal e vertical de via	R$	3.754,52	% período			74,13%	25,87%								
1.8	Execução de calçada de concreto armado	R$	86.508,48	% período			52,62%	47,38%								
1.9	Serviços finais	R$	5.366,38	% período				100,00%								

TOTAL	R$	340.248,49														
			Período	%:	13,76%	49,96%	22,37%	13,91%								
				Repasse:	R$ 41.255,90	R$ 138.903,61	R$ 65.783,76	R$ 40.556,73								
				Contrapartida:	R$ 5.571,64	R$ 31.084,87	R$ 10.320,92	R$ 6.771,06								
				Outros:	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -								
				Investimento:	R$ 46.827,54	R$ 169.988,48	R$ 76.104,68	R$ 47.327,79								
			Acumulado	%:	13,76%	63,72%	86,09%	100,00%								
				Repasse:	R$ 41.255,90	R$ 180.159,51	R$ 245.943,27	R$ 286.500,00								
				Contrapartida:	R$ 5.571,64	R$ 36.656,51	R$ 46.977,43	R$ 53.748,49								
				Outros:	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -								
				Investimento:	R$ 46.827,54	R$ 216.816,02	R$ 292.920,70	R$ 340.248,49								

Santiago
Local

Sexta-feira, 09 de Julho de 2021
Data

Tiago B. Fontana
Responsável Técnico
Nome: Tiago Brasil Fontana
CREA/CAU RS209957