CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI	1093013-56	960841	ESTRADA ANTÔNIO C. MARQUES PEREIRA (TK 35) - RINCÃO SÃO JOSÉ - TRECHO 01

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 ESTRADA ANTÔNIO C. MARQUES PEREIR	2 ESTRADA ANTÔNIO C. MARQUES PEREIR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																							
2	MOVIMENTO EM TERRA	1	1																							
3	MICRODRENAGEM	2	2																							
4	MEIO FIO DE CONCRETO	2	2																							
5	SUB-BASE	2	3																							
6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRE	3	4																							
7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRE	3	4																							
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	4	4																							
9	PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES - BL	3	4																							
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS	4	4																							
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	23,79%	27,20%	24,63%	24,38%
	R$	96.281,65	110.044,96	99.678,45	98.636,39
Acumulado	%	23,79%	50,99%	75,62%	100,00%
	R$	96.281,65	206.326,61	306.005,06	404.641,45
Administração Local	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

TAQUARI
Local

segunda-feira, 7 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Mezzomo
CREA/CAU: 208634
ART/RRT: 13885843