CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
-	-	FINISA	-	Pavimentação Asfáltica

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha	Vista Gaúcha/RS	Diversas Ruas	Pavimentação Asfáltica

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-19	Sim	Porto Alegre / RS	Pavimentação Asfáltica	25,60%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/11/19	Parcela 1 dez/19	Parcela 2 jan/20	Parcela 3 fev/20	Parcela 4 mar/20	Parcela 5 abr/20	Parcela 6 mai/20	Parcela 7 jun/20	Parcela 8 jul/20
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	848.999,95	Parcela (%)	50,91%	49,09%						
			Parcela (R$)	432.194,27	416.805,68						
			Acumulado (%)	50,91%	100,00%						
			Acumulado (R$)	432.194,27	848.999,95						
1.	RUA LUIZ MAZZETTI	58.467,44	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	58.467,44							
2.	RUA VALERIANO MANTELLI	62.179,89	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	62.179,89							
3.	RUA PROFESSORA PUNTEL	58.670,27	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	58.670,27							
4.	RUA PRIMEIRO DE MAIO	316.095,84	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	252.876,67	316.095,84						
5.	RUA PARIZINHO	42.808,69	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	42.808,69						
6.	RUA CLEMENTE RAFFAELLI	44.469,72	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	44.469,72						
7.	RUA JOÃO PICCININI	44.584,87	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	44.584,87						
8.	RUA EDUARDO EBERHARDT	147.334,74	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	147.334,74						
9.	RUA GUARITA	74.388,49	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	74.388,49						

Local

22 de outubro de 2019

Data

Nome: JOSE INACIO MANFIO
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS [illegible]-D
ART/RRT:

Nome: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PA
Título: CNPJ 09.042.444/0001-64
CREA/CAU
ART/RRT: