PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: VISTA GAÚCHA-RS

PROJETO: Rua Alfredo Bier - Distrito de Bom Plano

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIA URBANA com 2300,00 m2

FOLHA No 001/001

LOCALIZAÇÃO:

22/11/2016

Data de referência dos custos: 10/2016

Periodicidade das Estapas: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	3.705,99	4,95%									3.705,99	100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	71.115,97	95,05%									71.115,97	100,00%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	74.821,96	100%										
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	74.821,96	100%									74.821,96	100%

DATA DO ORÇAMENTO: 22/11/2016	NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fabiana Pilonello CREASC: 105662-1	ASSINATURA: Fabiana Pilonello