ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO Nº 128/2025
3º TERMO 
ADITIVO – AUMENTO DE QUANTITATIVO E INCLUSÃO DE ITENS NOVOS
Contrato celebrado entre o Município de Alpestre, Estado do Rio Grande do Sul, com a sede da Prefeitura sito na Praça Tancredo Neves, nº 300, Alpestre/RS,  representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Rudimar Argenton, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sito à Rua Alferes de Magalhães, nº 92, sala 77, Bairro Santana, São Paulo/SP, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n° 00.472.805/0001-38, representada neste ato por SANDRA SALETE SCARIOT, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 932.392.380-04, doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula  primeira. O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto, constante do Processo de Licitação nº 103/2025, Concorrência n° 006/2025, regendo-se pela Lei federal n° 14.133/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é: AUMENTO DE QUANTITATIVO E INCLUSÃO DE ITENS NOVOS, conforme tabelas em anexo.

1.2. O valor aditivado será de R$ 225.823,32 (duzentos e vinte e cinco mil e oitocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) de aumento de quantitativo e R$ 88.029,84 (oitenta e oito mil e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) de itens novos, totalizando R$ 313.853,16 (trezentos e treze mil e oitocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente termo aditivo está legalmente amparado pela Lei 14.133/2021, em seus artigos 125 e 127.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA 

3.1. O presente aditivo está amparado pelos Pareceres de Aditivo do Setor de Engenharia em anexo.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. O presente termo aditivo, acha-se estritamente vinculado ao Edital de Licitação e ao Contrato nº 128/2025.
4.2. As demais cláusulas do Contrato nº 128/2025 permanecem inalteradas e vigentes.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Planalto/RS para dirimir as questões relativas ou oriundas do presente contrato.
E por estarem acordados, declaram, ambas as partes, aceitarem as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, firmando-o em três vias de igual teor e forma.

Alpestre, 07 de abril de 2026.
	______________________________________
REPRESENTANTE LEGAL

P/ CONTRATADA
	____________________________________
RUDIMAR ARGENTON

PREFEITO MUNICIPAL


        ______________________________________
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ADITIVO N 7 [CoNTRATO 7S 5292710
diente: Prefeitura Municipal de /RS Ao RS 706.253,88
obra: Servigos de pavimentagao asfiltica em CBUQ CTR 128/2025 SuPRESSAO RS )
Encrizihada Gaiicha [CONTRATO ATUALIZADD s 1425618102
SINAPI 04/2025 - SBC 05/2025 - SICRO 01/2025 % ADITIVO 5.22%)
PROJETO ADTV0 02 FINANCEIRO 02 PROJETO + ADITIVO FINANCEIRO
mem c6pico DESCRICRO. D | QuaNTDADES PROJETO | CUSTO | VALOR CONTRATO Abmvo SUPRESSAO. bV SUPRESSAO. ToTAL ApTVO supResso ToraL
T SERVIGOS PRELIMINARES
11 AlPOL [ MOBILIZAGRO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS N 200 1959553 39.191,06 = - 20 = E 39191,06
12 APOS [T SINALIZAGAO DE SEGURANGA DA OBRA N 100 338093 338093 = - 100 . - 338093
13 5213850 | Operagho de sinaizacio por bandeirola de tecido ou com placa metdlica h 174030 2783 4543255 z E 174030 = E w3255
14 APOS [LOCACRO DE PAVIMENTACAD m 468566 073 342053 - - 468565 - - 342053
15 APO2 | ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA wes 120 644399 77327952 - : 1200 - - 21552
Z servicos NICAIS - -
21 AlP10 REMOCAO DE CERCA m 2103,40 278 584745 = - 210340 = E 584745
22 AP21 | BIEUCAO DE CERCA, 6FIOS, MOURAO DE MADEIRA m 210340 7507 15730224 . E 210300 . - 157.502,28
23 1600404 |Remogéo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m 2 100 m emvalas e bueiros m 184,00 1199 220626 = - 18400 = E 220616
24 1600438 Demoligio manual de concreto armado m 42,60 749,48 31927,85 i = 42,60 = ® 3192785
25 1600896 Demolicio mecanica de alvenaria com escavadeira hidraulica m* 20,76 1981 411,26 - - 20,76 - - 411,26
26 1600441 |Remogdo de paralelepipedos m 5.103,40 517 2638458 - - 510340 - - 2638458
5 sotsa0y | Carea, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m- carga com § 45 . P . . e . . A
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
28 5914359 | Transporte com caminhso basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tam 757855 154 1167087 . - 757855 . - 167057
28 5213364 Remocgdo de placa de sinalizagio m* 170 24,61 41,84 it # 170 L & 41,84
210 AP12 [DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROATE 0,30 M N 64,00 19830 1269120 = - 6400 = E 1269120
211 ALP20 | DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROATE 0,30 M N 25,00 377,50 10947,50 = - 2900 5 - 10947,50
3 MOVIVENTAGAO DE TERRA - -
31 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de rea com arvores de didmetro até 0,15 m m* 37.461,21 065 24.349,79 = B 37.461,21 - - 24.349,79
53 sotsa0y | Carea, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m*- carga com § S . sauseroa . . A . . saisiies
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
33 5914359 | Transporte com caminhso basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tam 566.413,57 154 87227690 . - 566.413,57 . - 87227690
34 5501706 Escavacio mecénica com retroescavadeira em material de 12 categoria m* 20.112,35 815 163.915,65 it # 20112,35 L & 163.915,65
35 5515739 Desmonte de matacdes ou bloco de rocha por meio de explosivos. m* 5.266,70 56,21 296.041,21 e & 5.266,70 = & 296.041,21
e ssoaogy |FEcaVasHo, carga e ansparte de solos moles - DMIT de 2.5002 3,000 m-caminho de senviso - e, 2asn S : . g : : i
pavimentado - com caminhso basculante de 14 m*
- sotsaoy | Carea, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m*- carga com i i i isasia . . P . . S
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
38 5914359 | Transporte com caminhso basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tam 260191,77 154 400695,33 - - 26019177 - e 40069533
39 5502978 Compactacio de aterros a 100% do Proctor normal m* 472,65 615 2.906,80 : % 472,65 i - 2.906,80
310 5503041 Compactagdio de aterros a 100% do Proctor intermediario m* 472,65 7,09 3.351,09 it # 472,65 L - 3.351,09
311 4413942 |Espahamento de material em bota-fora m 50.656,59 245 124.108,65 & B 50.656,59 5 E 124.108,65
4 ORENAGEM - -
41 4805757 Escavacio mecénica de vala em material de 12 categoria m* 4.216,67 815 34.365,86 - - 4.216,67 - - 34.365,86
a2 4805765 | Escavagio de vala em material de 3¢ categoria m 2437,10 24927 607.495,92 - - 243710 - - 607.495,92
i sotsaoy | Carea, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m*- carga com § it . SR . . i . . SaEoi
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
44 5914359 | Transporte com caminhso basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tam 70738 154 10329367 . - 707381 . - 103.293,67
45 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 6.350,49 245 15.558,69 it # 6.350,49 L & 15.558,69
46 4915608 Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m* 1.436,38 335 481187 321,07 107558 175745 107558 & 5.887,45
a7 0303845 [Lastro de brita comercial - espalhamento mecénico m 154,54 177,46 2742467 2.2 376393 175,75 376393 E 31.188,60
o sotsagy |Car8e, manobra e descargs de agregados o solos em caminho basculante de 10 m - carga com ( ssisi st sasas - pai s ioais . i
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
49 5914389 | Transporte com camirhdo basculante de 10 m -rodovia pavimentada tam 534064 099 sga123| 136328 134965 113052 134965 - 1119088
410 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m* 1917,72 2157 4136522 602,61 12.998,30 252033 12.998,30 e 54.363,52
a1 2003377 |Meiodio de concreto- MFC 05 - areia e brta comercias - forma de madeira m 172,00 6613 1519846 - E 174200 s - 115.198.26
a2 AlP17  [Boca de BSTC00,60 m- alas retas N 10 245772 2457,72 . - 100 = E 2a57,72
413 AIP1E  [Boca de BSTC0,80 m- alas retas ™ 500 411200 37.00881 5,00 37.00881 158,00 57,008,581 - 701762
414 804013 |Corpo de BSTC D= 040 m PAL - are,bria ¢ pedra de méo comerciais m 283,00 24340 9718220 12300 4223820 406,00 22320 E 13942040
415 0804021 [Corpo de BSTC D= 0,60 m PAL- areia, brita  pedra de mo comerciais m 450,00 sa162 24372900 235,00 12728070 685,00 12728070 - 371.005,70
415 0804029 [Corpo de BSTC D= 0,80 m PAL- areia, brita  pedra de mo comerciais m 373,00 83012 31046485 - : 37,00 - - 31046488
417 2003455 |Dissipador d energia - DEB 240-316 - areia,brita ¢ pedra de m3o comercials un 210 17065 3552936 - - 2100 - : 3562936
e cotsagy |Car8e. manobre e descargs de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m - carga com ; i S5 - } } . } } -
carregadeira de 3,40 m” e descarga ure
419 5914389 | Transporte com camirhdo basculante de 10 m -rodovia pavimentada tam 196908 099 194939 = - 196908 = E 199,39
420 APO4 |CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MED. INT.,8X0,80 M, H ATE 1,50M - TAMPA DE CONCRETO N 200 261653 627972 . - 2400 . - 6279672
421 AIP19|CAIXACOLETORA BOCA DE LOBO MED. INT.1,30X1,30 M, H ATE 2,00M - TAMPA DE CONCRETO N o0 379631 14225978 = - 3800 = E 10425578
422 2003519 | Gaixa coletora de sarjeta - CCS 20060 - com grelha de aco- areia e brita comerciais un 100 591714 517,14 - - 100 - - s917,14
s IMPLANTAGEO DE PAVIMIENTO ASFALTICO - = - -
51 4011209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m* 45.573,07 190 86.588,83 = & 45.573,07 = B 86.588,83
5.2 4011279 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado m* 6.084,77 24337 1480850,47 i * 6.084,77 i e 1.480.850,47
53 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m* 5.574,89 28548 1.591519,60 it i 5.574,89 L & 1591.519,60
s sotsaoy | Carea, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m*- carga com . 2500108 340 a500367 . . 25 00108 . . s 00367
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
ss 5914389 | Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia pavimentada tam 107211725 099 1061.396,08 z E 107211725 = E 1061.396,08
56 AP35 [IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO m 36.491,20 102 37.221,06 - - 3649124 - - 7.221,06
s7 AIP14 [PINTURADELIGAGAO m 37082 072 25.466,99 - : Basm 579240 - 3125939
ss 4011463 |Concreto asaltico-faxa C-12,5 - aria e brita comerciais t 425430 32 45515,98 - : 49323 15073963 : 109655561
5 cotasss |28 manobra e descarga e misturs betumincsa a quente em caminhio bascularte de 10 m® I . i R } } P o } e
cargaem usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
510 5914389 | Transporte com camirhdo basculante de 10 m -rodovia pavimentada tam 162.435,98 099 18061162 = - 21150988 28.783,15 E 20939478
5 | AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - B
61 M1943 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 t 233,99 6.317,07 1.478.099,62 - - 271,29 235.626,71 - 1713.726,33
62 MIS35  |Emulioastiltics - RR-1C t 1591 449993 71593,89 - - 195 1628975 - 57.683,60
63 M2092  |Emuisio asftica para imprimaco t 4378 449145 196.635,68 - : B - - 196.635,68
64 5914622 | Transporte de materil betuminoso com caminho tanque distibuidor - odovia pavimentada tam 13627323 193 26300733 - - 155.258,91 36.602,36 : 299.645,69
7 SINALZAGRO HORIZONTAL - - -
71 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m* 1.645,35 26,54 43.667,59 it E 164535 = & 43.667,59
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2 CONTRATO RS 13.529.927,14
refetura Mnicip de /RS oo S 70525558
‘Servicos de pavimentacgo asféltica em CBUQ. CTR 128/2025 |SUPRESSAO RS -
Encrusihads Gaicha CONTRATO ATUALZADD 3 L

SINAPI 04/2025 - SBC 05/2025 - SICRO 01/2025

Tacha refletiva em plistico injetado- bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocagio 7,70

Tachso refletivo em plistico injetado - bidirecional - fomecimento e colacaggo 124980

5213570 |Placa em ago - pelicua | +1- fomecimento e implantado. 2510914
3713600 | Defensa maledvel simples - fornecimento e implantacéo 32845171
Transporte com caminh3o carroceria com capacidade de 7 t e com guindatto de 20 t.m - rodovia.

5914614 o 665,10
pavimentada

a1 PSB97  [Tecnicode meio ambiente 100 964058
52 E9093 |Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) 17,00 4401

% ADITIVO.

2510914
328.451,71

9.665,10

AlPOS___|UMPEZA FINAL DE 0BRA un 353708 139 aotesaa) - -1 - | 353708 5 B 49,165,
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ADITIVO N 7 [CoNTRATO 7S T3525927,10
diente: Prefeitura Municipal de /RS Ao 7S 56846040
obra: Servigos de pavimentagao asfiltica em CBUQ CTR 128/2025 SuPRESSAO RS )
Encrizihada Gaiicha [CONTRATO ATUALIZADD s 1905838754
SINAPI 04/2025 - SBC 05/2025 - SICRO 01/2025 % ADITIVO 4,20%)
PROJETO ADTV0 02 FINANCEIRO 02 PROJETO + ADITIVO FINANCEIRO
mem c6pico DESCRICRO. D | QuaNTDADES PROJETO | CUSTO | VALOR CONTRATO Abmvo SUPRESSAO. bV SUPRESSAO. ToTAL ApTVO supResso ToraL
T SERVIGOS PRELIMINARES
11 AlPOL [ MOBILIZAGRO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS N 200 1959553 39.191,06 = - 20 = E 39191,06
12 APOS [T SINALIZAGAO DE SEGURANGA DA OBRA N 100 338093 338093 = - 100 . - 338093
13 5213850 | Operagho de sinaizacio por bandeirola de tecido ou com placa metdlica h 174030 2783 4543255 z E 174030 = E w3255
14 APOS [LOCACRO DE PAVIMENTACAD m 468566 073 342053 - - 468565 - - 342053
15 APO2 | ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA wes 120 644399 77327952 - : 1200 - - 21552
Z servicos NICAIS - -
21 AlP10 REMOCAO DE CERCA m 2103,40 278 584745 = - 210340 = E 584745
22 AP21 | BIEUCAO DE CERCA, 6FIOS, MOURAO DE MADEIRA m 210340 7507 15730224 . E 210300 . - 157.502,28
23 1600404 |Remogéo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m 2 100 m emvalas e bueiros m 184,00 1199 220626 = - 18400 = E 220616
24 1600438 Demoligio manual de concreto armado m 42,60 749,48 31927,85 i = 42,60 = ® 3192785
25 1600896 Demolicio mecanica de alvenaria com escavadeira hidraulica m* 20,76 1981 411,26 - - 20,76 - - 411,26
26 1600441 |Remogdo de paralelepipedos m 5.103,40 517 2638458 - - 510340 - - 2638458
5 sotsa0y | Carea, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m- carga com § 45 . P . . e . . A
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
28 5914359 | Transporte com caminhso basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tam 757855 154 1167087 . - 757855 . - 167057
28 5213364 Remocgdo de placa de sinalizagio m* 170 24,61 41,84 it # 170 L & 41,84
210 AP12 [DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROATE 0,30 M N 64,00 19830 1269120 = - 6400 = E 1269120
211 ALP20 | DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROATE 0,30 M N 25,00 377,50 10947,50 = - 2900 5 - 10947,50
3 MOVIVENTAGAO DE TERRA - -
31 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de rea com arvores de didmetro até 0,15 m m* 37.461,21 065 24.349,79 = B 37.461,21 - - 24.349,79
53 sotsa0y | Carea, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m*- carga com § S . sauseroa . . A . . saisiies
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
33 5914359 | Transporte com caminhso basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tam 566.413,57 154 87227690 . - 566.413,57 . - 87227690
34 5501706 Escavacio mecénica com retroescavadeira em material de 12 categoria m* 20.112,35 815 163.915,65 it # 20112,35 L & 163.915,65
35 5515739 Desmonte de matacdes ou bloco de rocha por meio de explosivos. m* 5.266,70 56,21 296.041,21 e & 5.266,70 = & 296.041,21
e ssoaogy |FEcaVasHo, carga e ansparte de solos moles - DMIT de 2.5002 3,000 m-caminho de senviso - e, 2asn S : . g : : i
pavimentado - com caminhso basculante de 14 m*
- sotsaoy | Carea, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m*- carga com i i i isasia . . P . . S
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
38 5914359 | Transporte com caminhso basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tam 260191,77 154 400695,33 - - 26019177 - e 40069533
39 5502978 Compactacio de aterros a 100% do Proctor normal m* 472,65 615 2.906,80 : % 472,65 i - 2.906,80
310 5503041 Compactagdio de aterros a 100% do Proctor intermediario m* 472,65 7,09 3.351,09 it # 472,65 L - 3.351,09
311 4413942 |Espahamento de material em bota-fora m 50.656,59 245 124.108,65 & B 50.656,59 5 E 124.108,65
4 ORENAGEM - -
41 4805757 Escavacio mecénica de vala em material de 12 categoria m* 4.216,67 815 34.365,86 - - 4.216,67 - - 34.365,86
a2 4805765 | Escavagio de vala em material de 3¢ categoria m 2437,10 24927 607.495,92 - - 243710 - - 607.495,92
i sotsaoy | Carea, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m*- carga com § it . SR . . i . . SaEoi
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
44 5914359 | Transporte com caminhso basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tam 70738 154 10329367 . - 707381 . - 103.293,67
45 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 6.350,49 245 15.558,69 it # 6.350,49 L & 15.558,69
46 4915608 Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m* 1.436,38 335 481187 e & 143638 = & 481187
47 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m* 154,54 17746 27.424,67 & = 154,54 e # 27.424,67
o sotsaoy |Care manobra e descarga de agregados ou solos em caminhio basculante de 10 m’-carga com ( ssisi st sasas . : siai . . i
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
49 5914389 | Transporte com caminhio basculante de 10 m' - rodovia pavimentada tam 534064 099 984123 . : FER . - osa23
410 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m* 1917,72 2157 4136522 : % 1917,72 i e 41.365,22
a1 2003377 |Meiodio de concreto- MFC 05 - areia e brta comercias - forma de madeira m 172,00 6613 1519846 . E 174200 . - 115.198.46
a2 AlP17  [Boca de BSTC00,60 m- alas retas N 10 245772 2457,72 = - 100 = E 2a57,72
413 AIP1E  [Boca de BSTC0,80 m- alas retas ™ 500 411200 37.00881 = - 500 . - 57.008,51
414 804013 |Corpo de BSTC D= 040 m PAL - are,bria ¢ pedra de méo comerciais m 283,00 24340 9718220 z E 28300 = E 97.182,20
415 0804021 [Corpo de BSTC D= 0,60 m PAL- areia, brita  pedra de mo comerciais m 450,00 sa162 24372900 - - 450,00 - - 24372900
415 0804029 [Corpo de BSTC D= 0,80 m PAL- areia, brita  pedra de mo comerciais m 373,00 83012 31046485 - : 37,00 - - 31046488
417 2003455 |Dissipador d energia - DEB 240-316 - areia,brita ¢ pedra de m3o comercials un 210 17065 3552936 - - 2100 - : 3562936
e cotsagy |Car8e. manobre e descargs de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m - carga com ; i S5 - } } . } } -
carregadeira de 3,40 m” e descarga ure
419 5914389 | Transporte com camirhdo basculante de 10 m -rodovia pavimentada tam 196908 099 194939 = - 196908 = E 199,39
420 APO4 |CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MED. INT.,8X0,80 M, H ATE 1,50M - TAMPA DE CONCRETO N 200 261653 627972 . - 2400 . - 6279672
421 AIP19|CAIXACOLETORA BOCA DE LOBO MED. INT.1,30X1,30 M, H ATE 2,00M - TAMPA DE CONCRETO N o0 379631 14225978 = - 3800 = E 10425578
a2 2003519 | Gaixa coletora de sareta - CCS 200-60 8 - com grelha de aco- areia e brita comerciais un 100 591714 517,14 - - 100 - - 017,14
423-MtemNovo|  CompOL [CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MED. INT. 0,8X0,80 M, H ATE 150M - TAMPA GRELHA METALICA 286897 20,00 57.57940 20,00 5737940 - 5757940
4.20-ttemNovo| 1107892 | concreto fck = 20 MPa - confeccio em betoneira e langamento manual - areia ¢ bita comerciais 262 845 3065044 845 2065044 - 065044
s IMPLANTAGEO DE PAVIMIENTO ASFALTICO - - - -
51 4011209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m* 45.573,07 190 86.588,83 e & 45.573,07 = & 86.588,83
L ] 4011279 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado m* 6.084,77 24337 1480850,47 = 2 6.084,77 = ® 1.480.850,47
53 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m* 5.574,89 28548 1.591519,60 - - 5.574,89 - - 1.591.519,60
5 sotsaoy |Care manobra e descarga de agregados ou solos em caminhio basculante de 10 m’-carga com . s st - } } - } } ——
carregadeira de 3,40 m’ e descarga ure
ss 591438 | Transporte com camirhdo basculante de 10 m - rodovia pavimentada tam 107211725 099 1061.396,08 - - 107211725 - e 1061.396,08
56 AlP13 [IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO m 36.491,20 102 37.221,06 . - 364924 5 - 7.221,06
s7 AIP14 [PINTURADELIGAGAO m 370,82 072 25.466,99 . E Basm 579240 - 3125939
ss 4011463 |Concreto asaltico-faxa C-12,5 - aria e brita comerciais t 425430 w32 45515.98 < - 49323 15073963 E 109655561
e sosasss |28 manobra e descarga e mistura betuminosa a quente em caminho basculate de 10 ' - . az830 . 113908 } . s o565 } s
cargaem usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
510 5914389 | Transporte com camirhdo basculante de 10 m -rodovia pavimentada tam 162.435,98 099 18061162 - - 21150988 28.783,15 - 20939478
5 | AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - -
61 M1243, Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 t 233,99 6.317,07 1.478.099,62 i & 271,29 235.626,71 = 1713.726,33
62 MIS46  |Emuloastiltics - RR-1C t 1591 449993 71593,89 5 - 195 1628975 - 57.683,60
63 M2092  |Emuisio asftica para imprimaco t 4378 ado14s 196.635,68 . E B & - 196.635,68
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B ConmaTo w eIy
refettura Municipal de RS oo RS )
Sion e em R CTR 128/2025 SUPRESSAO 7S B
Encruzihada Gaicha CoNTRATO ATUALZAD W T

%Romvo 220%

SINAPI 04/2025 - SBC 05/2025 - SICRO 01/2025

15525891

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm 4366759
Tacha refletiva em plistico injetado- bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colacagio 7,70

Tachso refletivo em plistico injetado - bidirecional - fomecimento e colocagdo 124980

5213570 |Placa em ago - pelicula | +1- fomecimento e implantagdo. 2510914 25.109,14
3713600 | Defensa maledvel simples - formecimento e implantacéo 2845171 328.451,71
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindatto de 20 t.m - rodovia. deean i
pavimentada

PoBS7  [Tecnicode meio ambiente 100 964058
9093 |Veiculo leve- 53 kW (sem motorista) 17,00 4401

|11 | Awos [uveezarnaLpeosra un 353708 139 aotesaal - -1 - | 353708 - : 49.165,44

5914614





