ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONTRATO Nº143/2015
1º TERMO ADITIVO

Que entre si celebram o Município de Alpestre, Estado do Rio Grande do Sul, com a sede da Prefeitura sito na Praça Tancredo Neves, nº300, Alpestre - RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Alfredo de Moura e Silva, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA, sito à Rua Paulo VI, 270, Bairro Fátima, Frederico Westphalen - RS, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n° 09.042.444/0001-64, representada neste ato por ADRIANO MARCELO DA SILVA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 604.796.800-78, doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula primeira. O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto, constante do Processo de Licitação nº65/2015, Tomada de Preço n°05/2015, no Contrato nº 143/2015, regendo-se pela Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente Termo Aditivo é: REAJUSTA O VALOR DA OBRA 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1 O presente Termo está legalmente amparado, inc. I, alínea “a” e “b” e § 1º pelo art. 65, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DO QUANTITATIVO

3.1. Fica aumentado o quantitativo de alguns materiais e serviços que serão aplicados a maior na obra e ainda suprimido outros, conforme Laudo Técnico elaborado pela Contratante.

3.2. Os materiais e serviços que terão aumento/supressão de quantitativo e seus respectivos preços apurados na Licitação Tomada de Preço nº05/2015 são os seguintes:
[image: image1.emf]  CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

EXTENSÃO:

1.160,51         m

  OBRA:

Capeamento asfáltico com PMF, sobre pavimento de pedra irregular

LARGURA MÉDIA:

16,00              m

  LOGRADOURO:

Rua 15 de Novembro, Rua Presidente Kennedy, Rua Borges de Medeiros, Rua do Comercio e Rua 20 de Setembro

ÁREA  TOTAL A PAVIMENTAR:

18.568,13       m2

  SEGMENTO: ÁREA REPERFILAGEM:

18.081,37       m3

DATA:

nov/15

VL SINAPI

MATERIAIS E 

EQUIPAMENT

MÃO-DE-

OBRA

BDI                         

(24,74,%)

TOTAL

2.0

Escavação, regularização de pavimentação e drenagem pluvial

2.2  79507/006  Escavação manual vala ate 2m em rocha c/explosivo Extenção= 180,00 m m3 216,00 256,11 204,89            51,22             

63,36              319,47            

69.005,52                   

2.4 7785 INSUMO Tubo de concreto simples PS-2 PB-NBR 8890/2007 - DN 400mm p/ águas pluviais  uni 2,80 31,32 25,06              6,26               

7,74                39,06              

109,36                        

2.5 73724 Assentamento de tubos de concreto D=400mm, simples ou armado, junta em argamassa em 1:3 (cimento areia) uni 2,80 20,16 4,03                16,13             

4,98                25,14              

70,39                          

2.13 83709 Poço de visita em alvenaria, para rede D=0,60 m, parte fixa c/ 1,00m de altura uni 1,00 1181,63 945,30            236,33           

292,33            1.473,96         

1.473,96                     

 Total Escavação e Drenagem Pluvial 70.659,23                   

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA DE SUPREÇÃO

Entre a Rua do Comercio e Rua Frederico Westphalem, Entre a Rua Borges de Medeiros e a Rua Presidente Castelo Branco e

Entre as Ruas Presidente Kennedy e Rua Barão do Rio Branco

ÍTEM

CÓDIGO  SINAPI               

(03/2015)

DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALORES  UNITÁRIOS

VALOR  TOTAL                                                         

(R$)


[image: image2.emf]  CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Alpestre/RS

EXTENSÃO APROXIMADA:

116,28            m

  OBRA:

Capeamento asfáltico com PMF, sobre pavimento de pedra irregular

LARGURA MÉDIA:

15,00              m

  LOGRADOURO:

 Rua do Comercio

ÁREA  TOTAL A PAVIMENTAR:

1.744,17         m2

  SEGMENTO: ÁREA REPERFILAGEM:

1.744,17         m3

DATA:

nov/15

VL SINAPI

MATERIAIS E 

EQUIPAMENT

MÃO-DE-

OBRA

BDI                         

(24,74,%)

TOTAL

1.0

Serviços Preliminares

1.1 74209/001 Placa Obra  tamanho 2,50 x 1,20m m2 216,93 173,54            43,39             

53,66              270,59            

-                              

1.2 73806/001 Limpeza de pista com jato dágua m2 1.744,17 1,13 0,23                0,90               

0,27                1,40                

2.441,83                     

Ensaio de Laudo Tecnologico unid 1.160,00 232,00            928,00           

286,98            1.446,98         

-                              

 Total Serviços Iniciais 2.441,83                     

2.0

Escavação, regularização de pavimentação e drenagem pluvial

2.1 73962/013 Escavação de vala não escoara em material de 1A categoria, prof. de até 1,50m com escavadeira hidraulica 105 hp. m3 364,34 3,42 2,74                0,68               

0,84                4,26                

1.552,07                     

2.2  79507/006  Escavação manual vala ate 2m em rocha c/explosivo Extenção= 180,00 m m3 256,11 204,89            51,22             

63,36              319,47            

-                              

2.3 74164/004 Lastro de brita para fundo de vala e= 0,05      m m3 7,01 69,21 55,37              13,84             

17,12              86,33              

605,00                        

2.4 7785 INSUMO Tubo de concreto simples PS-2 PB-NBR 8890/2007 - DN 400mm p/ águas pluviais ENVELOVAPDO uni 64,40 -                 -                

-                 -                  

-                              

2.1 73962/013 Escavação de vala não escoara em material de 1A categoria, prof. de até 1,50m com escavadeira hidraulica 105 hp. m3 28,34 -                 -                

-                 -                  

-                              

2.10 73710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte m3 12,52 78,88 63,10              15,78             

19,51              98,39              

1.231,77                     

5.5 N/E Base de concreto 20 MPA para poste de 3,5m de 30x30x40cm (UTILIZADO PARA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS) m3 5,15 380,00 304,00            76,00             

94,01              474,01            

2.442,09                     

2.4 7785 INSUMO Tubo de concreto simples PS-2 PB-NBR 8890/2007 - DN 400mm p/ águas pluviais  uni 214,80 -                 -                

-                 -                  

-                              

2.1 73962/013 Escavação de vala não escoara em material de 1A categoria, prof. de até 1,50m com escavadeira hidraulica 105 hp. m3 257,76 -                 -                

-                 -                  

-                              

2.5 73724 Assentamento de tubos de concreto D=400mm, simples ou armado, junta em argamassa em 1:3 (cimento areia) uni 279,20 -                 -                

-                 -                  

-                              

2.6 7793 INSUMO Tubo de concreto simples PS-2 PB-NBR 8890/2007 - DN 600mm p/ águas pluviais ENVELOPADO uni 32,00 -                 -                

-                 -                  

-                              

2.1 73962/013 Escavação de vala não escoara em material de 1A categoria, prof. de até 1,50m com escavadeira hidraulica 105 hp. m3 24,00 -                 -                

-                 -                  

-                              

2.10 73710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte m3 10,16 78,88 63,10              15,78             

19,51              98,39              

999,32                        

5.5 N/E Base de concreto 20 MPA para poste de 3,5m de 30x30x40cm (UTILIZADO PARA ENVELOPAMENTO DOS TUBOS) m3 3,20 380,00 304,00            76,00             

94,01              474,01            

1.516,83                     

2.6 7793 INSUMO Tubo de concreto simples PS-2 PB-NBR 8890/2007 - DN 600mm p/ águas pluviais  uni 110,40

-                 -                  

-                              

2.1 73962/013 Escavação de vala não escoara em material de 1A categoria, prof. de até 1,50m com escavadeira hidraulica 105 hp. m3 176,64 -                 -                

-                 -                  

-                              

2.7 73722 Assentamento de tubos de concreto D=600mm, simples ou armado, junta em argamassa em 1:3 (cimento areia) uni 142,40 39,21 7,84                31,37             

9,70                48,91              

6.964,78                     

2.8 72887 Transporte comercial com cam, basc 6m³ rodvial paviment dmt= 1,00      km m3xkm 103,41 0,82 0,66                0,16               

0,20                1,02                

105,48                        

2.9 73766/001  Base para pavimentação com macadame hidráulico, inclcompactação e excl transp e= 0,30      m m3 16,99 102,17 81,74              20,43             

25,27              127,44            

2.165,46                     

2.10 73710  Base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte e= 0,15      m m3 8,50 78,88 63,10              15,78             

19,51              98,39              

835,92                        

2.11 72887 Transporte comercial com cam, basc 6m³ rodvial paviment dmt= 45,00    km m3xkm 2.482,75 0,82 0,66                0,16               

0,20                1,02                

2.532,40                     

2.12 83708 Poço de visita em alvenaria, para rede D=0,40 m, parte fixa c/ 1,00m de altura uni 3,00 940,46 752,37            188,09           

232,66            1.173,12         

3.519,36                     

2.13 83709 Poço de visita em alvenaria, para rede D=0,60 m, parte fixa c/ 1,00m de altura uni 1181,63 945,30            236,33           

292,33            1.473,96         

-                              

2.14 73932 Grade de Ferro barra chata 3/16'' m² 0,44 201,29 161,03            40,26             

49,79              251,08            

110,47                        

2.15 74015/001 Reaterro e compactação das valas com material local m3 44,92 21,25 4,25                17,00             

5,25                26,50              

1.190,41                     

 Total Escavação e Drenagem Pluvial 25.771,36                   

3.0  Pavimentação asfáltica

3.1 72943  Pintura de ligação  com RR-2C, sobre o pavimento existente m2 1.744,17 1,34 1,07                0,27               

0,33                1,67                

2.912,76                     

3.2 73759/002 Reperfilamento  (PMF) com Emulsão RM-1C  Incl Usinagem e Aplic exclu transporte   em= 3,50      cm m3 61,05 376,14 300,00            75,23             

92,83              468,06            

28.573,04                   

3.3 72943  Pintura de ligação  com RR-2C, sobre a regularização m2 1.744,17 1,34 1,07                0,27               

0,33                1,67                

2.912,76                     

3.4 73759/002 Pré-Misturado a Frio (PMF) com Emulsão RM-1C  Incl Usinagem e Apl exclusive transporte e= 4,00      cm m3 69,77 376,14 300,00            75,23             

92,83              468,06            

32.654,90                   

3.5 73760/001 Capa Selante comprende aplic de asfalto na proporção de 0,70 a 1,50 l/m2 com emulsão RR-1C m2 1.744,17 2,85 2,28                0,57               

0,70                3,55                

6.191,80                     

3.6 72887 Transporte comercial com cam, basc 6m³ rodvial paviment dmt= 45,00    km m3xkm 5.886,57 0,82 0,66                0,16               

0,20                1,02                

6.004,30                     

3.7 72847 Carga, manobra e descarga de Mistura Betuminosa a Frio com caminhão basculante ton 327,03 6,14 4,91                1,23               

1,51                7,65                

2.501,79                     

 Total de Pavimentação 81.751,35                   

4.0  Sinalização cfe DENATRAN/CONTRAM (tabela DNIT-SICRO-2 jan 2015), Acessibilidade e Meio-Fio

4.3 7696 INSUMO  Suporte metálico c/ implantação DN=2" (comprimento=3,00m) com base de concreto de 20x20x40cm unid 10,00 170,00 136,00            34,00             

42,05              212,05            

2.120,50                     

 Total de sinalização 2.120,50                     

112.085,04 R$        

Tubos fornecidos pela Prefeitura

TOTAL  A  SER  ADITADO

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

Entre a Rua do 15 de Novembro e a Rua Aguas Claras

ÍTEM

CÓDIGO  SINAPI               

(03/2015)

DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALORES  UNITÁRIOS

VALOR  TOTAL                                                         

(R$)


CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E REAJUSTE FINAL DA OBRA

4.1. Pela diferença entre o aumento e a supressão será pago à contratada o valor de R$ 41.425,81 (quarenta e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavo) passando a obra a ter seu valor reajustado para R$ 1.496.211,04 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e onze reais e quatro centavos).
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 As demais Cláusulas do Contrato nº143/2015 permanecem inalteradas e vigentes.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

6.1 Permanece eleito o Foro de Planalto para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em três vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Alpestre, 01 de dezembro de 2015.

           _____________________________                     ____________________________

               ADRIANO MARCELO DA SILVA                           ALFREDO DE MOURA E SILVA
                        P/ CONTRATADA                                          PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:1º:______________________     2º:________________________

Visto:

________________________________

Alcir Jose Hendges

OAB/RS 86.596
Assessor Jurídico
