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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

23/08/18
Parcela 1

set/18
Parcela 2

out/18
Parcela 3

nov/18
Parcela 4

dez/18
Parcela 5

jan/19
Parcela 6

fev/19
Parcela 7

mar/19
Parcela 8

abr/19
Parcela (%) 40,21% 29,90% 29,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 116.303,27 86.468,36 86.468,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 40,21% 70,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 116.303,27 202.771,63 289.239,99 289.239,99 289.239,99 289.239,99 289.239,99 289.239,99

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.012,13 1.012,13 1.012,13 1.012,13 1.012,13 1.012,13 1.012,13 1.012,13

Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 115.291,14 201.759,50 288.227,86 288.227,86 288.227,86 288.227,86 288.227,86 288.227,86

Local

Data

SERVIÇOS INICIAIS 1.012,13

2. PASSEIOS  288.227,86

30 de janeiro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 289.239,99

1.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,19%

AÇÃO / MODALIDADE

PASSEIOS LOTEAMENTO SOCIAL
LOCALIDADE / ENDEREÇO

PASSEIOS LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DURIGON

LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DURIGON
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
PASSEIOS LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DURIGON

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICIPIO DE ALPESTRE ALPESTRE/RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS PASSEIOS LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DURIGON
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

VALDIR JOSÉ ZASSO
PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CREA RS 134510-D

DANIEL IANSSEN
ENGENHEIRO CIVIL 

10033733

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


