LHEASE 1587300

B PROCESSO DE LICITACAO N2 92/2018 - TOMADA DE PRECO N2 05/2018
CUDIGRAMA FISICO - FINANCEIRO OBRA: CONSTRUCAOD DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: LAJEADO CARNEIRO - ALPESTRE - RS ,
TER SERVICOS % Total RS _ MEso1 MES 02 : MES 03 MES 04 . ‘MES 05 - _ MES 06 TOTAL
% valor % valor % valor % valor % valor - % valor %
2] 100% | 38963 - . 100%
; 100%
2.1 {EscAaviAo 3.343,31)100% | 3.343.31 100%
2.2 |REATEID 811,33 , 100% 811,33 100%
2.3 |ATERRWAECANIZADO 5.494,43 100% 5.494,43 100%
E FUA , , 100%
3.1 |coN 050 ARMADO - m>v>§m COM CALICE 24.261,29) 40% | 970452 | 60%| 1455678 100%
3.2 INIVELAENTO FUNDACAO - PRE MOLDADO 11.859,32 e 30% 3.557,80] = 70% 8.301,52 100%
23 Mxow _MH\MM,WMEEO - VIGA BALDRAME ANCORAGEM 10.582,31 100% st 100%
. . 100%
PILAR Ell CONCRETO ARMADQ PRE FABRICADO 20%:|.10.002,42 80% 40.009,67 100%
VIGA ENCONCRETO PRE FABRICADO 100% 22.535,92 100%
. 30% 1.096,18:70% 2.557,76 100%
100%
70% 30% 18.353,51 100%
‘ 100% 3.107,46 100%
LACAG . 100%
PISO EMCONCRETO ARMADO - 52.885,54 70%: 37.019,88 30% 15.865,66| 100%
7.2 |RAMPAE ACESSO 364,54 : ; 100% 364,54] 100%
100% 2.501,19| 100%
7768, 100% 12.269,08| 100%
TOTAL (3%)] © 49,35% 268.456,26 S
TOTALMES) i 10% | 26.646,37| 30% | 8147150 | 19% 5112638 | 14% | 3863300 | 15% 39.577,64 | 12% | 31.000,48 | 100%
TOTALACUMULADO : 10% | 2664637 | 40% | 108.117,87 | 59% | 159.24425 | 74% | 197.878,14 | sew 237.45578 | 100% | 268.456,26
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Palmitos - SC, 31 de outubro de 2018.




