
VALOR

TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 Conjunto Elétro-Mecânico 44.662,63R$ 100,00% 44.662,63
2.0 Adutora - Trecho Poço Artesiano até Reservação 15.266,73R$ 50,00% 7.633,37 50,00% 7.633,37
3.0 Sistema de Reservação 21.387,49R$ 100,00% 21.387,49
4.0 Sistema de Distribuição 85.279,75R$ 50,00% 42.639,88 50,00% 42.639,88
5.0 Conexões e Materiais Diversos 6.305,90R$ 5,00% 315,30 5,00% 315,30 90,00% 5.675,31
6.0 Ligações Domiciliares 5.412,27R$ 100,00% 5.412,27

100,00%

178.314,77

100,00%

178.314,77

Anexo 2.8. CRONOGRAMA GLOBAL

Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.

Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.

Local da Obra: Linha Barra Feia

Mês 04 - 120 DIAS

Total simples - % 29,33% 28,37% 24,09% 18,21%

ITEM DISCRIMINAÇÃO Mês 01 - 30 DIAS Mês 02 - 60 DIAS Mês 03 - 90 
DIAS

Total acumulado - % 29,33% 57,70% 81,79% 100,00%

Total simples - R$ 52.296,00 50.588,54 42.955,17 32.475,07

Assinaturas:

Total acumulado - R$ 52.296,00 102.884,53 145.839,70 178.314,77

Alpestre - RS, 10 de Maio de 2022.
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