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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
1. ADEQUAÇÃO PPCI  217.946,04 % Período: 8,30% 36,81% 19,55% 35,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  156,26 % Período: 8,29% 36,79% 19,53% 35,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,29% 36,79% 19,53% 35,39%

1.2. FITA ANTIDERRAPANTE  3.967,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.3. SINALIZAÇÃO EMERGENCIA  2.015,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA  11.253,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. EXTINTORES DE INCÊNCIO  3.519,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. ALARME DE INCENDIO  1.289,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. HIDRANTE  33.773,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.8. RESERVATÓRIO  17.719,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. BOMBEAMENTO  28.683,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. ARQUIBANCADAS  18.666,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. LIXAMENTO E PINTURA  1.822,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. REASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO  44.165,40 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.13. ESCADA METÁLICA NOVA  40.272,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. PORTA NOVA TÉRREO  10.639,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 8,30% 36,81% 19,55% 35,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 18.091,18 80.233,69 42.602,87 77.018,30 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.091,18 80.233,69 42.602,87 77.018,30 - - - - - - - - 

%: 8,30% 45,11% 64,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 18.091,18 98.324,87 140.927,74 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 18.091,18 98.324,87 140.927,74 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 217.946,04 
Administração Local: 8,29% 45,08% 64,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: BARBARA LUIZA BERTOL

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RSPPCI GINÁSIO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DÉLIO E GEMA DENDENA

Total:    R$ 217.946,04

Item Descrição

ALTO ALEGRE/RS

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução PPCI
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Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RSPPCI GINÁSIO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DÉLIO E GEMA DENDENA

Item Descrição  Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução PPCI

CREA/CAU: RS 236046
Data ART/RRT: 13786340
quinta-feira, 1 de maio de 2025
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