
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/04/23
Parcela 1

mai/23
Parcela 2

jun/23
Parcela 3

jul/23
Parcela 4

ago/23
Parcela 5

set/23
Parcela 6

out/23
Parcela 7

nov/23
Parcela (%) 10,91% 21,61% 15,06% 15,06% 15,06% 14,02% 8,26%
Parcela (R$) 80.698,22 159.805,71 111.396,52 111.396,51 111.396,51 103.693,80 61.082,69

Acumulado (%) 10,91% 32,52% 47,59% 62,65% 77,72% 91,74% 100,00%
Acumulado (R$) 80.698,22 240.503,93 351.900,45 463.296,96 574.693,47 678.387,27 739.469,96

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.868,50 3.868,50 3.868,50 3.868,50 3.868,50 3.868,50 3.868,50

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.006,92 14.006,92 14.006,92 14.006,92 14.006,92 14.006,92 14.006,92

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 62.822,80 62.822,80 62.822,80 62.822,80 62.822,80 62.822,80 62.822,80

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 48.409,20 48.409,20 48.409,20 48.409,20 48.409,20 48.409,20

Parcela (%) 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 111.396,51 222.793,03 334.189,54 445.586,05 445.586,05 445.586,05

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.693,80 103.693,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.113,22

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.969,47

Local

Data
27 de fevereiro de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 739.469,96

1.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 14.006,92

3. DRENAGEM 62.822,80

4. FUNDAÇÕES 48.409,20

5.

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 3.868,50

ESTRUTURA METÁLICA 445.586,05

6. COBERTURA 103.693,80

7. CALHAS 42.113,22

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.969,47

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Calebe Pedroso Horbach
Engenheiro Civil

12992931
RS 243.486
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