
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/24
Parcela 1

ago/24
Parcela 2

set/24
Parcela 3

out/24
Parcela 4

nov/24
Parcela 5

dez/24
Parcela 6

jan/25
Parcela 7

fev/25
Parcela 8

mar/25
Parcela (%) 21,05% 17,65% 15,02% 14,23% 16,46% 15,59% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 91.838,26 77.009,92 65.561,66 62.090,78 71.844,43 68.021,74 0,00 0,00

Acumulado (%) 21,05% 38,69% 53,72% 67,95% 84,41% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 91.838,26 168.848,18 234.409,84 296.500,62 368.345,05 436.366,79 436.366,79 436.366,79

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.500,89 9.500,89 9.500,89 9.500,89 9.500,89 9.500,89 9.500,89 9.500,89

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.327,45 5.327,45 5.327,45 5.327,45 5.327,45 5.327,45 5.327,45 5.327,45

Parcela (%) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 36.087,75 72.175,50 108.263,25 144.351,00 192.468,00 240.585,00 240.585,00 240.585,00

Parcela (%) 0,00% 25,41% 100,00% 16,15% 14,73% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,41% 50,82% 69,12% 85,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 40.922,17 81.844,34 111.318,25 137.321,28 161.048,71 161.048,71 161.048,71 161.048,71

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 40.922,17 81.844,34 81.844,34 81.844,34 81.844,34 81.844,34 81.844,34 81.844,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.470,87 3.470,87 3.470,87 3.470,87 3.470,87 3.470,87

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 23.193,86 46.387,72 46.387,72 46.387,72 46.387,72 46.387,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.809,18 5.618,35 5.618,35 5.618,35 5.618,35 5.618,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.604,32 5.604,32 5.604,32 5.604,32

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.660,06 11.660,06 11.660,06 11.660,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.463,05 6.463,05 6.463,05 6.463,05

4.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.463,05

4.5. PINTURA 5.604,32

4.6. ESQUADRIAS 11.660,06

ESCADA 46.387,72

4.4. PISO 5.618,35

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 436.366,79

1.

4. CABINE DE LOCUÇÃO 161.048,71

4.1. ESTRUTURA 81.844,34

4.2. FECHAMENTO DE OITÃO EM ALVENARIA 3.470,87

4.3.

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.500,89

2. DEMOLIÇÕES 5.327,45

3.
CERCAMENTO EM PLACAS DE PRÉ-

MOLDADO - ESPESSURA 10 CM
240.585,00



    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/24
Parcela 1

ago/24
Parcela 2

set/24
Parcela 3

out/24
Parcela 4

nov/24
Parcela 5

dez/24
Parcela 6

jan/25
Parcela 7

fev/25
Parcela 8

mar/25
Parcela (%) 21,05% 17,65% 15,02% 14,23% 16,46% 15,59% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 91.838,26 77.009,92 65.561,66 62.090,78 71.844,43 68.021,74 0,00 0,00

Acumulado (%) 21,05% 38,69% 53,72% 67,95% 84,41% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 91.838,26 168.848,18 234.409,84 296.500,62 368.345,05 436.366,79 436.366,79 436.366,79

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 436.366,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.904,74 19.904,74 19.904,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.065,48 6.065,48 6.065,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,48 3.450,48 3.450,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,81 363,81 363,81

Local

Data

5.3. SERVIÇOS FINAIS 363,81

5.1. MEIA-ÁGUA 6.065,48

5.2. BEIRAL 3.450,48

5. COBERTURA 19.904,74

23 de maio de 2024

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:

0

Calebe Pedroso Horbach
Engenheiro Civil
RS 243.486
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