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1. INÍCIO DA REALIZAÇÃO A CONTAR DA 

PUBLICAÇÃO DA SÚMULA DO CONVÊNIO.

10
X -

2. LICITAÇÃO E PROJETO. 30
X X -

3. CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. 30
X -

4. 1.1 SERVIÇOS INICIAIS, MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO 

E DESMONTAGEM.

2
X X R$ 6.006,40

5. 1.3 ATERRAMENTO 1
X

6. 1.4 INSTALAÇÃO DO POSTE E CONCRETAGEM. 1
X

7. 1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EXECUÇÃO. 8
X X X X X X X X R$ 84.055,31

16. CONFERÊNCIA FINAL DA OBRA. 1
X -

17. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA. 1
X -

18. INAUGURAÇÃO DA OBRA. 1
X -

TOTAL GERAL DO CFF 17
R$ 99.628,19

R$ 9.566,48

Demonstre o planejamento para execução do projeto. Busque comprovar a viabilidade e exequibilidade do cronograma físico-financeiro proposto.

Etapas: Liste todas as etapas necessárias, informando o valor estimado de cada uma

Duração: Informe a quantidade de dias necessários para a execução da atividade relacionada

Período: Distribua, no tempo, a execução das atividades, marcando com um X o período (mês) relacionado. O 1º período corresponde ao início das atividades de execução, a contar da data da publicação da súmula do convênio.

Valor estimado: Corresponde ao valor a ser aplicado em cada uma das etapdas definidas.

MAYKON SBRUZZI

ENGENHEIRO ELETRICISTA  CREA/RS AM26612

ALTO ALEGRE/RS, 30 DE JUNHO DE 2026.

SILMAR DEMAMAN                                                                                       

PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                       

ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA
DURAÇÃO 

(DIAS)

PERÍODO (MÊS)

VALOR ESTIMADO 

(R$)

EDITAL SEL N°

Obra:

Prefeitura Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

Título do Projeto: SUBESTAÇÃO PARTICULAR 300KVA COM TRANSFORMADOR EM POSTE COM MEDIÇÃO INDIRETA EM BT ABRIGADA
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