PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PROCESSO N° 059/2024

CONCORRENCIA PRESENCIAL (COM INVERSAO DE FASES) N° 001/2024

OBJETO: CONSTRUCAO DE OBRA ARTE ESPECIAL,

PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BRASIL

DATA: 21 DE JUNHO DE 2024.

LOCAL:PONTE RIO BRASIL

AREA: 120,00 m?

Ref. SINAPI Jan/2024

T LANGO

Pontes ¢ 0bras civis

ZANCO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.865.044/0001-90

Inscriciio Estadual: 252632974

Rua Farrapos, 22, Sala 02, Bairro Alvorada, Xaxim/SC
CEP: 89.825-000

FABIANE ZANCO BORTOLANZA

ENG. DE SEGURANGA DO TRABALHO
CREA/SC 081.363-4

SOCIA-ADMINISTRADORA

EXTENSAO: 20,00m Ref. SICRO E-mail: fabiane@zancoconstrutora.com.br
LARGURA: 6,00M Sist. Desonerado
ALTURA: 3,50m BDI 25,36
. Execugéo
item Descrigdo R$ Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
% R$ % R$ % R$ % R$
1| SERVICOS TECNICOS RS 78.352.33 100.00% 28.352.33 = E =
SERVICOS INICIAIS E ] i
R P i, RS 66.571,03 100,00% 66.571,03 s
Y 3 |[INFRAESTRUTURA RS 122.708,80 : 50,00%| 61.354,40 50,00% 61.354,40 &
¥4 | MESOESTRUTURA R$  108.209,17 2 50,00%| 54.104,58 50,00% 54.104,58 z
5 | SUPERESTRUTURA RS 355.208.31 = S : 100,00% 355.208,31
6 | ACABAMENTOS E OBRAS RS 29.222.00 : = 2 100.00% 29.222.00
Total 710.271,63 13,36% 94.923,36 16,26%| 115.458,98 16,26%| 115.458,98 | 404,99% 384.430,31
Total Acumulado 100,00 13,36% 94.923,36 29,62%| 210.382,34 45,88%| 325.841,32 | 450,87% 710.271,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PROCESSO N° 059/2024

CONCORRENCIA PRESENCIAL (COM INVERSAO DE FASES) N° 001/2024

OBJETO: CONSTRUCAO DE OBRA ARTE ESPECIAL,

PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BRASIL

DATA: 21 DE JUNHO DE 2024.

LOCAL:PONTE RIO BRASIL

ZANCO

AREA: 126,00 m?

Ref. SINAPI Jan/2024

EXTENSAO: 21,00m

Ref, SICRO Pontes e obras CIvis

LARGURA: 6,00M

Sist. Desonerado

ZANCO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.865.044/0001-90

Inscricio Estadual: 252632974

Rua Farrapos, 22, Sala 02, Bairro Alvorada, Xaxim/SC
CEP: 89.825-000

E-mail: fabiane@zancoconstrutora.com. br

ALTURA: 4,50m BDI 25,36
) Execucao
Item Descrigao R$ Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
% R$ % R$ % RS % R$
1 SERVICOS TECNICOS R$ 28.352,33 100,00% 28 352,33 . E =
SERVICOS INICIAIS E A i ]
2 rppnetennr e R$ 66.695,47 100,00% 66.695,47 =
3 |[INFRAESTRUTURA R$ 128.176,17 E 50,00% 64.088,09 50,00% 64.088,09 -
4 | MESOESTRUTURA R$ 118.507,23 B 50,00% 59.253,61 50,00% 59.253,61 -
5 | SUPERESTRUTURA RS 370.129,84 = z 2 100,00% 370.129,84
ACABAMENTOS E OBRAS o
€ | COMPLEMENTARES R$ 36.628,17 - . J 100,00% 36.628,17
Total 748.489,21 12,70% 95.047,80 16,48% 123.341,70 16,48%|  123.341,70 427,95% 406.758,01
Total Acumulado 100,00 12,70% 95.047,80 29,18% 218.389,50 4566%| 341.731,20 473,61% 748.489,21

ZANCO BORTOLANZA
ENG.CIVIL
363-4

7ANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
FABIANE ZANCO BORTOLANZA
ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO
CREA/SC 081.363-4
SOCIA-ADMINISTRADORA




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PROCESSO N° 059/2024

CONCORRENCIA PRESENCIAL (COM INVERSAO DE FASES) N° 001/2024

OBJETO: CONSTRUGAO DE OBRA ARTE ESPECIAL,

PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BRASIL

DATA: 21 DE JUNHO DE 2024.

LOCAL:PONTE RIO BRASIL

AREA: 120,00 m?

Ref. SINAPI Jan/2024

EXTENSAO: 20,00m

Ref. SICRO

LARGURA: 6,00M

Sist. Desonerado

LANGO

Pontes & 0bras civis

ZANCO CONSTRUTORA LTIDA

CNPJ: 95.865.044/0001-90
Inscricéio Estadual: 232632974
Rua Farrapos, 22, Sala 02, Baitro Alvorada, Xaxim/SC
CEP: 89.825-000

E-mail: fabiane/fzancoconstrutora com. b

ALTURA: 550m BDI 25,36
) Execugao
Item Descrigao R$ Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
% R$ % RS % R$ % R$
1 SERVICOS TECNICOS R$ 28.352,33 100,00%| R$ 28.352, 33 R$ - R$ - R$ -
SERVICOS INICIAIS E = i } R )
2 TERRAPLENAGEM R$ 66.571,03 100,00%| R$ 66.571,03 R$ R$ 3
3 INFRAESTRUTURA R$ 128.176,17 R$ - 50,00%| R$ 64.088,09 50,00%| R$ 64.088,09 R$ -
4 MESOESTRUTURA R$ 130.744,00 R$ - 50,00%| R$ 65.372,00 50,00%| R$ 65.372,00 R$ -
5 SUPERESTRUTURA R$ 355.208,31 R$ - R$ - R$ - 100,00%| R$  355.208,31
ACABAMENTOS E OBRAS ) B & 44 004 52
6 COMPLEMENTARES RS 44.004,52 R$ - R$ R$ 100,00%| R$ ! Ho
Total 753.056,36 12,61% 94.923,36 17,19% 129.460,09 17,19% 129.460,09 420,56% 399.212,83
Total Acumulado 100,00 12,61% 94.923,36 29,80% 224.383,45 46,99% 353.843,53 | 467,55% 753.056,36

7ANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
FABIANE ZANCO BORTOLANZA
ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO
“CREA/SC 081.363-4
SOCIA-ADMINISTRADORA




)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PROCESSO N° 059/2024

CONCORRENCIA PRESENCIAL (COM INVERSAO DE FASES) N° 001/2024

OBJETO:; CONSTRUGCAO DE OBRA ARTE ESPECIAL,

PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BRASIL

DATA: 21 DE JUNHO DE 2024.

LOCAL:PONTE RIO BRASIL

AREA: 108,00 m?

Ref. SINAPI Jan/2024

TIANGO

Pantes & 00ras Civis

ZANCO CONSTRUTORA LTDA

CNPI- 93.865.044/0001-90
Inscrigio Estadual: 252632974

Rua Farrapos, 22, Sala 02, Bairro Alvorada, Xaxim/SC
CEP: 89.825-000

BN R AW e E-mail: fabiane @ zancoconstrutora com.br
LARGURA: 6,00M Sist. Desonerado
ALTURA: 4,00m BDI 25,36
: Execugao
Item Descrigao R$ Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
% R$ % R$ % R$ % R$
1| SERVICOS TECNICOS RS  28.352,33 100,00%| R$  28.352,33 RS 2 RS 2 R$ -
SERVICOS INICIAIS E 0
% recu exmeER RS  66.322,14 100,00%| R$  66.322,14 RS - R$ - R$ -
3 |INFRAESTRUTURA RS 128.176.17 R$ . 50.00%| RS 64.088,09 | 50,00%| R$  64.088,09 RS 2
4 | MESOESTRUTURA R$ 113.175,44 R$ = 50.00%| RS 56.587,72 | 50,00%| R$  56.587,72 R$ -
5 | SUPERESTRUTURA R$ 322.750,43 RS z R$ - R$ - 100,00%| RS 322.750,43
ACABAMENTOS E OBRAS 0
6 |COMPLEMENTARES R$ 3288781 RS - RS = R$ - 100,00%| R$  32.887,81
Total 691.664,33 13,69% 94.674,47 17,45% 120.675,81 | 17,45% 120.675,81 375,64% 355.638,24
Total Acumulado 100,00 13,69% 94.674,47 31,14% 215.350,28 | 48,58% 336.026,09 424,23% 691.664,33

FABIANE ZANCO mOm._.O_,>2N>

VIL
CREA 081.363-4

E ZANCO

ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP

FABIANE ZANCO BORTOLANZA

ENG. DE SEGURANGA DO TRABALHO

CREA/SC 081.363-4

SOCIA-ADMINISTRADORA




