
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - RUA DAS PETÚNIAS, RUA DOS JASMINS, RUA DAS CAMÉLIAS E RUA BRINCO DE NOIVA 275.348,90 % Período: 43,61% 56,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  275.348,90 % Período: 43,61% 56,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 43,61% 56,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 96.067,16 124.211,96 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 24.016,79 31.052,99 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 120.083,94 155.264,96 - - - - - - - - - - 

%: 43,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 96.067,16 220.279,12 220.279,12 220.279,12 220.279,12 220.279,12 220.279,12 220.279,12 220.279,12 220.279,12 220.279,12 220.279,12 

Acumulado: Contrapartida: 24.016,79 55.069,78 55.069,78 55.069,78 55.069,78 55.069,78 55.069,78 55.069,78 55.069,78 55.069,78 55.069,78 55.069,78 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 120.083,94 275.348,90 275.348,90 275.348,90 275.348,90 275.348,90 275.348,90 275.348,90 275.348,90 275.348,90 275.348,90 275.348,90 

Local Responsável Técnico

Nome: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: RS 123.168-D

Data ART/RRT: 10335748

0

Total:    R$ 275.348,90

Item Descrição

terça-feira, 11 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RSCONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE

BARRA DO RIO AZUL/RS
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