
Item Descrição Total orçado Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 TOTAL

1 VESTIÁRIOS

1.1 Serviços iniciais 8.003,14R$                    8.003,14R$            8.003,14R$              

1.2 Fundações do vestiário R$ 13.571,61 13.571,61R$          13.571,61R$           

1.3 Paredes de alvenariado vestiário R$ 16.492,06 16.492,06R$          16.492,06R$           

1.4 Vigas de amarração e lajes de forro do vestiário R$ 24.058,38 24.058,38R$          24.058,38R$           

1.5 Pisos do vestiário R$ 9.721,77 9.721,77R$            9.721,77R$              

1.6 Forro do vestiário R$ 3.238,40 3.238,40R$            3.238,40R$              

1.7 Revestimento Interno de Paredes do vestiário R$ 10.948,48 10.948,48R$          10.948,48R$           

1.8 Revestimento Externo de Paredes do vestiário R$ 4.571,26 4.571,26R$            4.571,26R$              

1.9 Cobertura do vestiário R$ 10.763,28 10.763,28R$          10.763,28R$           

1.10 Abas do telhado do vestiário R$ 5.081,22 5.081,22R$            5.081,22R$              

1.11 Esquadrias do vestiário R$ 14.359,46 14.359,46R$          14.359,46R$           

1.12 Pinturas do vestiário R$ 4.383,73 4.383,73R$            4.383,73R$              

1.13 Instalações Elétricas do vestiário R$ 9.328,42 4.800,00R$            4.528,42R$            9.328,42R$              

1.14 Instalações de Água Friado vestário R$ 16.861,40 9.000,00R$            7.861,40R$            16.861,40R$           

1.15 Rede coletora de esgoto predial do vestiário R$ 15.730,15 2.000,00R$              8.000,00R$              5.730,15R$         15.730,15R$           

2.0
CERCAMENTO DAS QUADRAS DE ESPORTE - E QUADRA DE 

AREIA -R$                         

2.1 Marcação das cercas R$ 438,50 438,50R$               438,50R$                 

2.2 Mourões de concreto premoldados R$ 38.808,82 15.000,00R$          23.808,82R$           38.808,82R$           

2.3 Cercamento R$ 93.030,38 42.000,00R$          40.000,00R$           11.030,38R$           93.030,38R$           

3.0 CANCHA DE BOCHAS -R$                         

3.1 Fechamento Lateral -R$                         

3.2 Viga de fundação R$ 5.370,94 5.370,94R$              5.370,94R$              

3.3 Viga de amarração de alvenaria R$ 3.135,48 3.135,48R$         3.135,48R$              

3.4 Alvenarias externas R$ 7.327,78 7.327,78R$            7.327,78R$              

3.5 Cobertutra  da cancha e fechamento lateral de parede
-R$                         

3.6 Cobertura R$ 77.205,64 35.000,00R$          42.205,64R$       77.205,64R$           

3.7 Piso da Cancha de Bochas R$ 22.855,19 22.855,19R$        22.855,19R$           
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3.8 Paredes inclinadas da cancha

3.9 Vigas e Pilaretes R$ 60.932,89 20.000,00R$          20.000,00R$       20.932,89R$        60.932,89R$           

3.10 Alvenaria das predes inclinadas e Cabeceiros da cancha 40.674,23R$                  21.000,00R$       
19.674,23R$        40.674,23R$           

3.11 Instalações Elétrticas R$ 8.484,46 8.484,46R$              

3.12 Pinturas sobre madeira R$ 483,99 483,99R$                 

Total 525.861,06R$                119.563,69R$         114.453,33R$         127.342,01R$         92.071,27R$        63.462,31R$        525.861,06R$         

Eng. Civil Joâo Jaime Detoni - CREA RS 012.028


		2026-05-13T14:33:37-0300
	JOAO JAIME DETONI:24618640049




