
Item Descrição Total orçado Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 TOTAL
1 VESTIÁRIOS

1,1 Serviços iniciais  R$                          7.912,43  R$                 7.912,43  R$               7.912,43 

1,2 Fundações do vestiário  R$               13.417,80  R$              13.417,80  R$             13.417,80 

1,3 Paredes de alvenariado vestiário  R$               16.304,73  R$              16.304,73  R$             16.304,73 

1,4 Vigas de amarração e lajes de forro do vestiário  R$               23.785,49  R$              23.785,49  R$             23.785,49 

1,5 Pisos do vestiário  R$                 9.611,57  R$                              9.611,57  R$               9.611,57 

1,6 Forro do vestiário  R$                 3.201,69  R$                3.201,69  R$               3.201,69 

1,7 Revestimento Interno de Paredes do vestiário  R$               10.824,09  R$              10.824,09  R$             10.824,09 

1,8 Revestimento Externo de Paredes do vestiário  R$                 4.519,45  R$                4.519,45  R$               4.519,45 

1,9 Cobertura do vestiário  R$               10.641,00  R$                            10.641,00  R$             10.641,00 

1,10 Abas do telhado do vestiário  R$                 5.024,81  R$                5.024,81  R$               5.024,81 

1,11 Esquadrias do vestiário  R$               14.196,65  R$                            14.196,65  R$             14.196,65 

1,12 Pinturas do vestiário  R$                 4.334,23  R$                4.334,23  R$               4.334,23 

1,13 Instalações Elétricas do vestiário  R$                 9.221,88  R$                              4.800,00  R$                4.421,88  R$               9.221,88 

1,14 Instalações de Água Friado vestário  R$               16.670,39  R$                              9.000,00  R$                7.670,39  R$             16.670,39 

1,15 Rede coletora de esgoto predial do vestiário  R$               15.551,63  R$                    2.000,00  R$          8.000,00  R$             5.551,63  R$             15.551,63 

2,0 CERCAMENTO DAS QUADRAS DE ESPORTE - E QUADRA DE AREIA

2,1 Marcação das cercas  R$                    433,52  R$                    433,52  R$                  433,52 

2,2 Mourões de concreto premoldados  R$               38.370,17  R$              15.000,00  R$                  23.370,17  R$             38.370,17 

2,3 Cercamento  R$               91.976,26  R$              42.000,00  R$                  40.000,00  R$          9.976,26  R$             91.976,26 

3,0 CANCHA DE BOCHAS

3,1 Fechamento Lateral

3,2 Viga de fundação  R$                 5.310,17  R$          5.310,17  R$               5.310,17 

3,3 Viga de amarração de alvenaria  R$                 3.099,98  R$             3.099,98  R$               3.099,98 

3,4 Alvenarias externas  R$                 7.244,60  R$                7.244,60  R$               7.244,60 

3,5 Cobertutra  da cancha e fechamento lateral de parede

3,6 Cobertura  R$               76.329,65  R$              35.000,00  R$           41.329,65  R$             76.329,65 

3,7 Piso da Cancha de Bochas  R$               22.595,90  R$      22.595,90  R$             22.595,90 

3,8 Paredes inclinadas da cancha

3,9 Vigas e Pilaretes 60.243,32R$           20.000,00R$     20.000,00R$    R$      20.243,32  R$             60.243,32 

3,10 Alvenaria das predes inclinadas e Cabeceiros da cancha 40.212,42R$           21.000,00R$   19.212,42R$   R$             40.212,42 

3,11 Instalações Elétrticas 8.387,79R$             8.387,79R$     R$               8.387,79 

3,12 Pinturas sobre madeira 478,40R$                478,40R$        R$                  478,40 

Total: 519.900,00R$         R$ 118.853,97 113.619,38R$            R$ 125.527,56 R$ 90.981,25 R$ 70.917,83 R$ 519.900,00
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