
FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE

Melhorias Sanitárias Domiciliares

Município: RS
70,84%

Obra 26,19%

Data: 26/10/2017

Nº unid R$ Nº unid R$ Nº unid R$ Nº unid R$ Nº unid R$ Nº unid R$ Nº unid R$ Nº unid R$ Nº unid R$ Nº unid R$

1
Construção de 
Módulos 
sanitários 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10

2 Placa de Obra 1 708,53
5 50.637,63 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10 5 49.929,10
5 50.637,63 10 100.566,73 15 150.495,83 20 200.424,93 25 250.354,03 30 300.283,13 35 350.212,23 40 400.141,33 45 450.070,43 50 499.999,53

Espumoso (RS), 26 de outubro de 2017.

Estado:

Encargos Sociais-Sem Desoneração(%):

BDI - Sem Desoneração (%):

Engª Civil - CREA/RS 206.933 Prefeito Municipal

Quantidade:

MÊS 10

Total no Mês
Total Acumulado

Valor total de 1 Conjunto Sanitário 9.985,82R$              

Gerson L. Cecchele Douglas Fontana

MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESPUMOSO

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIS DOMICILIARES - CONJUNTO SANITÁRIO

50

ITEM SERVIÇOS
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03


