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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
1. CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO INDUSTRIAL 168.360,77 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 35,00% 30,00%
1.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRITO  168.360,77 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 35,00% 30,00%
2. ILUMINAÇÃO DA QUADRA SOCIETY PARQUE DE EVENTOS 42.265,56 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 35,00% 30,00%
2.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SOCIETY  42.265,56 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 35,00% 30,00%
3. CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MARTINI  188.440,00 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MARTINI  188.440,00 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 30,00%

%: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 89.600,00 89.600,00 76.800,00 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 50.073,22 50.073,21 42.919,90 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 139.673,22 139.673,21 119.719,90 - - - - - - - - - 

%: 35,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 89.600,00 179.200,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 50.073,22 100.146,43 143.066,33 143.066,33 143.066,33 143.066,33 143.066,33 143.066,33 143.066,33 143.066,33 143.066,33 143.066,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 139.673,22 279.346,43 399.066,33 399.066,33 399.066,33 399.066,33 399.066,33 399.066,33 399.066,33 399.066,33 399.066,33 399.066,33 

Local Responsável Técnico
Nome: Arlindo Wulff Neto
CREA/CAU: RS 215407

Data ART/RRT: 11659179

030/2022

Total:    R$ 399.066,33

Item Descrição

terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSOPROGRAMA ILUMINA RS

ESPUMOSO/RS
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engen
Carimbo


