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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/10/20
Parcela 1

nov/20
Parcela 2

dez/20
Parcela 3

jan/21
Parcela 4

fev/21
Parcela 5

mar/21
Parcela 6

abr/21
Parcela 7

mai/21
Parcela 8

jun/21
Parcela (%) 85,50% 14,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 251.560,73 42.678,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 85,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 251.560,73 294.239,30 294.239,30 294.239,30 294.239,30 294.239,30 294.239,30 294.239,30

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 99,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 174.204,09 175.130,47 175.130,47 175.130,47 175.130,47 175.130,47 175.130,47 175.130,47

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.221,77 2.221,77 2.221,77 2.221,77 2.221,77 2.221,77 2.221,77 2.221,77

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 171.982,32 171.982,32 171.982,32 171.982,32 171.982,32 171.982,32 171.982,32 171.982,32

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 926,38 926,38 926,38 926,38 926,38 926,38 926,38

Parcela (%) 0,00% 5,65% 39,63% 54,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 99,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 23.232,92 23.416,27 23.416,27 23.416,27 23.416,27 23.416,27 23.416,27 23.416,27

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 292,58 292,58 292,58 292,58 292,58 292,58 292,58 292,58

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.940,34 22.940,34 22.940,34 22.940,34 22.940,34 22.940,34 22.940,34 22.940,34

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 183,35 183,35 183,35 183,35 183,35 183,35 183,35

Parcela (%) 0,00% 0,58% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 99,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.394,47 16.489,90 16.489,90 16.489,90 16.489,90 16.489,90 16.489,90 16.489,90

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 206,48 206,48 206,48 206,48 206,48 206,48 206,48 206,48

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.187,99 16.187,99 16.187,99 16.187,99 16.187,99 16.187,99 16.187,99 16.187,99

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 95,43 95,43 95,43 95,43 95,43 95,43 95,43

Parcela (%) 32,90% 22,37% 22,37% 22,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 99,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.918,72 28.104,39 28.104,39 28.104,39 28.104,39 28.104,39 28.104,39 28.104,39

Parcela (%) 100,00% 74,00% 26,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 351,60 351,60 351,60 351,60 351,60 351,60 351,60 351,60

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.567,12 27.567,12 27.567,12 27.567,12 27.567,12 27.567,12 27.567,12 27.567,12

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 185,67 185,67 185,67 185,67 185,67 185,67 185,67

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 31.477,22 31.477,22 31.477,22 31.477,22 31.477,22 31.477,22 31.477,22

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 393,82 393,82 393,82 393,82 393,82 393,82 393,82

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 30.875,39 30.875,39 30.875,39 30.875,39 30.875,39 30.875,39 30.875,39

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 208,01 208,01 208,01 208,01 208,01 208,01 208,01

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.810,53 19.621,05 19.621,05 19.621,05 19.621,05 19.621,05 19.621,05 19.621,05

Local

Data

6.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E 

DESLOCAMENTOS
19.621,05

5.2.
REPERFILAGEM SOBRE CALÇAMENTO 

EXISTENTE
30.875,39

5.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 208,01

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 206,48

2.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 183,35

3. RUA ISIDORO MARCHESE 16.489,90

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 292,58

2.2.
REPERFILAGEM SOBRE CALÇAMENTO 

EXISTENTE
22.940,34

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 171.982,32

1.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 926,38

2. TRAVESSA OLINTO SAUER 23.416,27

AVENIDA ÂNGELO MACALÓS 175.130,47

14 de setembro de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 294.239,30

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.221,77

1.2.

3.2.
REPERFILAGEM SOBRE CALÇAMENTO 

EXISTENTE
16.187,99

3.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 95,43

4. TRAVESSA LUIZ FRACARO 28.104,39

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 351,60

4.2.
REPERFILAGEM SOBRE CALÇAMENTO 

EXISTENTE
27.567,12

4.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 185,67

5.
RUA ARLINDO DEBIASI / TRAVESSA 

NOSSA SENHORA APARECIDA
31.477,22

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 393,82

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,32% 0,00%

AÇÃO / MODALIDADE

DIVERSAS VIAS PÚBLICAS
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q.

RECAPEAMENTO E REPERFILAGEM ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

OBJETO
RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-20
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q.

MUNICÍPIO DE ESPUMOSO
PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS054411 A113215-6
Engenheiro Civil

10925975

CÁSSIA ÂNGELA RANZI

6848605

GERSON LUIZ CECCHELE
Arquiteta e Urbanista

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


