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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/08/24
Parcela 1

set/24
Parcela 2

out/24
Parcela 3

nov/24
Parcela 4

dez/24
Parcela 5

jan/25
Parcela 6

fev/25
Parcela 7

mar/25
Parcela 8

abr/25
Parcela (%) 32,71% 33,94% 33,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 48.678,42 50.504,62 49.629,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 32,71% 66,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 48.678,42 99.183,04 148.812,07 148.812,07 148.812,07 148.812,07 148.812,07 148.812,07

Parcela (%) 100,00% 33,94% 33,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 32,71% 66,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 48.678,42 99.183,04 148.812,07 148.812,07 148.812,07 148.812,07 148.812,07 148.812,07

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 462,40 462,40 462,40 462,40 462,40 462,40 462,40 462,40

Parcela (%) 0,00% 100,00% 42,85% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.656,32 3.656,32 3.656,32 3.656,32 3.656,32 3.656,32 3.656,32

Parcela (%) 100,00% 30,00% 10,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 24.688,77 24.688,77 24.688,77 24.688,77 24.688,77 24.688,77 24.688,77 24.688,77

Parcela (%) 60,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 21.857,70 36.429,50 36.429,50 36.429,50 36.429,50 36.429,50 36.429,50 36.429,50

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.669,55 1.669,55 1.669,55 1.669,55 1.669,55 1.669,55 1.669,55 1.669,55

Parcela (%) 0,00% 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 32.276,50 32.276,50 32.276,50 32.276,50 32.276,50 32.276,50 32.276,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.769,92 10.769,92 10.769,92 10.769,92 10.769,92 10.769,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.073,25 10.073,25 10.073,25 10.073,25 10.073,25 10.073,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.943,41 8.943,41 8.943,41 8.943,41 8.943,41 8.943,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.723,00 7.723,00 7.723,00 7.723,00 7.723,00 7.723,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.406,18 6.406,18 6.406,18 6.406,18 6.406,18 6.406,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.786,31 2.786,31 2.786,31 2.786,31 2.786,31 2.786,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.926,96 2.926,96 2.926,96 2.926,96 2.926,96 2.926,96

Local

Data

1.13. Equipamentos Sanitários e Metais 2.926,96

1.11. Instalações Sanitárias 6.406,18

1.12. Instalações Hidráulicas 2.786,31

1.9. Pinturas 8.943,41

1.10. Instalações Elétricas 7.723,00

1.7. Pavimentações 10.769,92

1.8. Esquadrias 10.073,25

1.5. Vergas e Contravergas 1.669,55

1.6. Revestimentos 32.276,50

12 de julho de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 148.812,07

1.

1.1. Serviços Iniciais 462,40

1.2.

1.4. Estrutura de Concreto Armado 36.429,50

1.3. Paredes 24.688,77

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS À 
EXECUTAR

148.812,07

Impermeabilização 3.656,32

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,15%

OBJETO

INTERIOR - PONTÃO DO BUTIÁ
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
VESTIÁRIO PONTÃO DO BUTIÁ - 2ª ETAPA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

VESTIÁRIO PONTÃO DO BUTIÁ - 2ª ETAPA

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

PROGRAMA
0

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ESPUMOSO ESPUMOSO / RS

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

VESTIÁRIO PONTÃO DO BUTIÁ - 2ª ETAPAmai-24
DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Joelso Carlos da silveira Presser
Arquiteta e Urbanista
A113215-6

Engenheiro Civil 
Cássia Ângela Ranzi

RS090344

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

Joelso
Carimbo


