
ÍTEM FASE QTDE. VALOR ORÇADO INCID.

ORÇADA ( R$ ) ( % )

CONC. PROP. CONC. PROP. CONC. PROP.

1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.1 REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 12.600,00     13.860,00R$                0,98%

1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 252,00          15.498,00R$                1,09%

TOTAL DO ITEM 1 29.358,00R$                2,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO 

DE CORDÕES DE PEDRA 10X30X40CM
4.200,00       143.430,00R$              10,12%

2.2 COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 12.600,00     240.534,00R$              16,96%

2.3 PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO - inclusive transporte 12.600,00     978.012,00R$              68,98%

2.4 COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO 12.600,00     26.586,00R$                1,88%

TOTAL DO ITEM 2 1.388.562,00R$           97,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores (R$) % (ACUM) Valores (R$) % (ACUM) Valores (R$) % (ACUM)

PROPONENTE 0,00 30,00% 0,00 30,00% 0,00 30,00%

CONCEDENTE 0,00 70,00% 0,00 70,00% 0,00 70,00%

TOTAIS: 1.417.920,00R$           100,00% 1.417.920,00 100,00% 1.417.920,00 100,00% 1.417.920,00 100,00%

REALIZAÇÃO  MENSAL

jul/24 ago/24 set/24

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

ESTRADA VICINAL ENTRE FORTALEZA DOS VALOS E A LOCALIDADE DE ESQUINA GAÚCHA

TRECHO: SAINDO DE FORTALEZA DOS VALOS EM DIREÇÃO A ESQUINA GAÚCHA

EXTENSÃO: 2.100,00 METROS X 6 METROS

ÁREA TOTAL:  12.600,00 m²
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