
I

    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

18.888,64

02 de outubro de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 262.500,00

1.

2. (INFRAESTRUTURA) 13.403,75

3.

(SERVIÇOS INICIAIS) 4.804,74

(SUPERESTRUTURA)

4. (ALVENARIAS) 79.808,47

5. (PISO) 24.238,55

6. (COBERTURA) 46.649,15

7. (ESQUADRIAS) 32.888,15

10. (PINTURA) 6.557,45

8. (INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS) 29.070,29

9. (INSTALAÇOES ELÉTRICAS) 5.389,18

11. (SERVIÇOS FINAIS) 801,63

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,37%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

843621/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE FREDERICO 

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAREPASSE

Descrição 

DISTRITO DE CASTELINHO CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DEPENDENCIAS

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN FREDERICO WESTPHALEN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,37%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

843621/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE FREDERICO 

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAREPASSE

Descrição 

DISTRITO DE CASTELINHO CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DEPENDENCIAS

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN FREDERICO WESTPHALEN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,37%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

843621/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE FREDERICO 

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAREPASSE

Descrição 

DISTRITO DE CASTELINHO CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DEPENDENCIAS

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN FREDERICO WESTPHALEN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

AÇÃO / MODALIDADE

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00

Parcela 9

out/00

Parcela 10

nov/00

Parcela 11

dez/00

Parcela 12

jan/01

Parcela 13

fev/01
Parcela (%) 6,18% 9,79% 7,28% 4,56% 4,56% 6,87% 9,91% 8,94% 8,94% 8,29% 10,65% 14,03% 0,00%
Parcela (R$) 16.228,78 25.710,95 19.099,94 11.971,27 11.971,27 18.030,91 26.011,76 23.463,52 23.463,53 21.764,42 27.960,29 36.823,36 0,00

Acumulado (%) 6,18% 15,98% 23,25% 27,81% 32,37% 39,24% 49,15% 58,09% 67,03% 75,32% 85,97% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.228,78 41.939,73 61.039,67 73.010,94 84.982,21 103.013,12 129.024,88 152.488,40 175.951,93 197.716,35 225.676,64 262.500,00 262.500,00

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74 4.804,74

Parcela (%) 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.701,88 10.052,81 13.403,75 13.403,75 13.403,75 13.403,75 13.403,75 13.403,75 13.403,75 13.403,75 13.403,75 13.403,75 13.403,75

Parcela (%) 25,00% 55,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.722,16 15.110,91 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64 18.888,64

Parcela (%) 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 11.971,27 23.942,54 35.913,81 47.885,08 59.856,35 79.808,47 79.808,47 79.808,47 79.808,47 79.808,47 79.808,47 79.808,47

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.059,64 12.119,28 18.178,91 24.238,55 24.238,55 24.238,55 24.238,55 24.238,55

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 30,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.662,29 23.324,58 34.986,86 46.649,15 46.649,15 46.649,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 45,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 70,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.933,22 9.866,45 14.799,67 23.021,71 32.888,15 32.888,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 25,00% 60,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 40,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.360,54 11.628,12 29.070,29 29.070,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,38 1.616,75 2.425,13 3.233,51 5.389,18 5.389,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.557,45 6.557,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,63 801,63

Local

Data

18.888,64

02 de outubro de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 262.500,00

1.

2. (INFRAESTRUTURA) 13.403,75

3.

(SERVIÇOS INICIAIS) 4.804,74

(SUPERESTRUTURA)

4. (ALVENARIAS) 79.808,47

5. (PISO) 24.238,55

6. (COBERTURA) 46.649,15

7. (ESQUADRIAS) 32.888,15

10. (PINTURA) 6.557,45

8. (INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS) 29.070,29

9. (INSTALAÇOES ELÉTRICAS) 5.389,18

11. (SERVIÇOS FINAIS) 801,63

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,37%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

843621/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE FREDERICO 

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAREPASSE

Descrição 

DISTRITO DE CASTELINHO CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DEPENDENCIAS

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN FREDERICO WESTPHALEN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,37%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

843621/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE FREDERICO 

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAREPASSE

Descrição 

DISTRITO DE CASTELINHO CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DEPENDENCIAS

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN FREDERICO WESTPHALEN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,37%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

843621/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE FREDERICO 

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAREPASSE

Descrição 

DISTRITO DE CASTELINHO CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E DEPENDENCIAS

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN FREDERICO WESTPHALEN

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

AÇÃO / MODALIDADE

27.476 v008   micro 1


