o CONTINENTAL

EDITAL: CONCORRENCIA N° 002/2020

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Rua Mostardeiro, N. 777 Sala 1401
Bairro: Moinhos de Vento - FONE (§5)99921-3440 PORTO ALEGRE - RS
CEP 80.430-001 - CNPJ - 61.381.943/0001-04
licitacoes@construtoracontinental.com

OBJETO: Contratacéio de empresa para execugdo de empreitada global (material e m&o de obra) para realizar implantagéo de pavimentagéo (terraplenagem, pavimentacéo asfaltica, drenagem pluvial, sinalizac&o e pavi &o de p ios) nas ruas do lot > industrial de Ibiruba- RS, conforme Memeorial Descritivo,
Planilha Orgamentéria e Cronogramas que fazem parte do Edital.
TOTAL
ITEM DESCRIGAO PREVISTO _umwmm\zvqca. Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
(R9) ;
100,00%
1 SERVICOS INICIAIS 6.899,98 0,22%
RS 6.899,98 | R$ = R$ = R$ = R$ - RS = R$ = R$ - R$ - R$ - R$ c R$ =
40,00% 40,00% 20,00%
2 DRENAGEM 391.939,36 12,65%
R$ 156.775,74 | R$ 156.775,74 | R$  78.387,87 | R$ & RS - R$ - R$ = RS & R$ S RS = R$ - R$ =~
40,00% 40,00% 20,00%
3 TERRAPLENAGEM 203.757,93 6,58%
R$ 8150317 | R$ 81.503,17 | R$  40.751,59 | R$ - R$ 2 R$ = R$ 2 R$ - R$ = RS = R$ = R$ -
z 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 1.988.621,84 64,18%
R$  99.431,09 | R$ 198.862,18 | R$ 298.293,28 | RS 397.724,37 | R$ 397.724,37 | R$ 397.724,37 | R$ 198.862,18 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ =
0,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 16,00% 20,00%
5 MEIO-FIO E PASSEIOS 455.874,35 14,71%
R$ - R$ 4558744 | R$ 68.381,15 | RS 91.174,87 | R$ 91.174,87 | R$  68.381,156 | RS  91.174,87 | R$ - R$ = RS - R$ - R$ -
" 0,00% 100,00%
6 SINALIZACAO 30.744,97 0,99%
R$ 7 R$ = RS = R$ - RS - R$ - R$  30.744,97 | R$ - RS - R$ - R$ - R$ -
: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7 CONTROLE TECNOLOGICO 20.811,56 0,67%
R$ - R$ - R$ - R$ 5.202,89 | RS 5.202,89 | R$ 5.202,89 | R$ 5.202,89 | R$ - R$ - R$ 2 R$ = RS =
11,12% 15,58% 15,68% 15,95% 15,95% 15,21% 10,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL NO PERiODO 3.098.649,99 100,00%
R$ 344.600,99 | R$ 482.728,54 | R$ 485.813,89 | R 494.102,13 | R$ 494.102,13 | R$ 471.308,41 | R$ 32598491 | R$ = R$ - R$ = R$ o R$ R
11,12% 26,70% 42,38% 58,32% 74,27% 89,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL GERAL 3.098.649,99 100,00%
R$ 344.609,99 | R$ 827.338,52 | R$ 1.313.152,41 | R$ 1.807.254,54 | R$ 2.301.356,67 | R$ 2.772.665,08 | R$ 3.098.649,99 | R$ 3.098.649,99 | R$ 3.098.649,99 | R$ 3.098.649,99 | R$ 3.098.649,99 | R$ 3.098.649,99

;\U

ResponseaVel Técnico

Eng. Nelson Luiz P. de Mello

Responséavel Técnico

CREARS 034.459-D




