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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

02/09/24
Parcela 1

out/24
Parcela 2

nov/24
Parcela 3

dez/24
Parcela 4

jan/25
Parcela 5

fev/25
Parcela 6

mar/25
Parcela 7

abr/25
Parcela 8

mai/25
Parcela (%) 54,81% 45,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 571.712,78 471.396,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 54,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 571.712,78 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43

Parcela (%) 100,00% 45,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 54,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 571.712,78 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43 1.043.109,43

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 119.838,33 119.838,33 119.838,33 119.838,33 119.838,33 119.838,33 119.838,33 119.838,33

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 326.693,02 326.693,02 326.693,02 326.693,02 326.693,02 326.693,02 326.693,02 326.693,02

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 125.181,43 125.181,43 125.181,43 125.181,43 125.181,43 125.181,43 125.181,43 125.181,43

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 157.342,59 157.342,59 157.342,59 157.342,59 157.342,59 157.342,59 157.342,59

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 176.322,64 176.322,64 176.322,64 176.322,64 176.322,64 176.322,64 176.322,64

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 22.847,25 22.847,25 22.847,25 22.847,25 22.847,25 22.847,25 22.847,25

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 114.884,17 114.884,17 114.884,17 114.884,17 114.884,17 114.884,17 114.884,17

Local

Data
24 de julho de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.043.109,43

1.

1.1. RUA CAMPO MOURÃO 119.838,33

1.2.

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO 1.043.109,43

RUA JACOB PEDRO WINK 326.693,02

1.3. RUA SERGIPE 125.181,43

1.4. RUA GENERAL CÂMARA 157.342,59

1.7. RUA JULIO ROSA 114.884,17

1.5. RUA ERNESTO WILM 176.322,64

1.6. RUA LAJEADO 22.847,25

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,29% 0,00%

Reperfilamento Asfáltico
AÇÃO / MODALIDADE

Reperfilamento
LOCALIDADE / ENDEREÇO
Ruas Diversas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Reperfilamento Asfáltico
LOCALIDADE DO SINAPI

GESTOR PROGRAMA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de ibirubá Ibirubá/RS

MUNICÍPIO / UF

mai-24
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Jeferson Müller
Engenheiro Civil 

13284634
CREA RS 107.299

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 66a8-e23a-b599-2700-08e9-a59e

Assinado por Jeferson Muller em 30/07/2024 às 09:53:17
Identificador Único: 1M36xu56iE3tHBEz63Wh62

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=66a8-
e23a-b599-2700-08e9-a59e

https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=66a8-e23a-b599-2700-08e9-a59e

